

II/437 Přáslavice - Lipník nad Bečvou (I. etapa)

Správa silnic Olomouckého kraje, p. o.

Představení zakázky

- veřejná zakázka na stavební práce
- nadlimitní režim
- otevřené řízení
- zadávaná ve společném zadávání (§ 7 ZZVZ) s obcí Přáslavice a městysem Velký Újezd
- celková předpokládaná hodnota 156 162 003,46 Kč bez DPH
- Přepokládaná hodnota za SSOK 148 001 454,07 Kč bez DPH

Průběh zakázky

- lhůta pro podání nabídek do 23. 10. 2023
- dodatečné informace
- původně dvě hodnotící kritéria (cena, společná lhůta pro výstavbu)
- podáno celkem 10 nabídek

Dodatečné informace

- doručeno celkem 21 žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace
- poskytnuto celkem 7 vysvětlení zadávací dokumentace
- změněna kritéria hodnocení
- změna/doplnění rozpočtu
- prodloužení lhůty pro podání nabídek do 21. 12. 2023 (původně do 23. 10. 2023)

Hodnocení

- hodnotící komise
 - zástupci SSOK
 - zástupci Rady Olomouckého kraje
 - zástupci ostatních zadavatelů
- vítězná nabídka 49,77% celkového rozpočtu
- schválení v orgánech obcí
- schválení dosavadního postupu CRR
- vydání rozhodnutí

Úroveň nabídkových cen

- vítězná nabídka
 - celková cena 78 242 424,00 Kč (tj. 49,77% z rozpočtu)
 - cena pro SSOK 73 091 654,00 Kč (tj. 49,09% z rozpočtu)
- nejhůře hodnocená nabídka
 - 71,61% z celkového rozpočtu
 - 71,45% z rozpočtu SSOK

Smlouva o dílo

- samostatná pro každého zadavatele
- povinnost převzít staveniště nejpozději do 45 dnů od účinnosti smlouvy
- lhůta zhotovení díla nejpozději do 15. 11. 2024

Dodatky ke smlouvě

- pouze v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ
- oceňování položek víceprací
- kalkulace zhotovitelů s vícepracemi?

Děkuji za pozornost.

Mgr. Jana Ruslerová, Správa silnic Olomouckého kraje, p. o.