



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Centrum
pro regionální rozvoj
České republiky

Návod na dokládání rozpočtů na stavební práce

IROP 2021– 2027

Obsah

1	Obecná metodika dokladování.....	3
1.1	Náležitosti položkového rozpočtu stavby / soupisu provedených prací (čerpání)	3
1.2	Přehled stavebních rozpočtů dokládanych v jednotlivých fázích projektu	3
1.2.1	Před vyhlášením výběrového řízení	3
1.2.2	V průběhu výběrového řízení a po výběrovém řízení v době realizace	4
1.2.3	V realizaci.....	4
1.2.4	Žádost o platbu po dokončení stavebních prací.....	4
2	Elektronické formáty (položkové rozpočty k VZ/čerpání)	5
2.1	Položkové rozpočty k VZ.....	5
2.1.1	BuildPowerS.....	5
2.1.2	KROS	6
2.1.3	Aspe10 (stará verze).....	6
2.1.4	AspeEsticon (nová verze).....	6
2.2	Čerpání rozpočtu	7
2.2.1	BuildPowerS.....	7
2.2.1.1	Vygenerovaný podklad pro vyplnění čerpání (BuildPowerS).....	8
2.2.2	KROS	8
2.2.2.1	Export čerpání pomocí programu KROS4	8
2.2.2.2	Export čerpání pomocí BIM platformy – aplikace Průběh výstavby	8
2.2.2.2.1	Příjemce/zhotovitel stavby používá aplikaci Průběh výstavby, ve které má podklady čerpání (soupisy provedených prací) ke kontrolované stavbě.	9
2.2.2.2.2	Příjemce/zhotovitel stavby nepoužívá aplikaci Průběh výstavby a potřebuje od Centra nasdílet smluvní rozpočet a případné dodatky pro vyplnění čerpání.	10
2.2.3	Aspe10 (stará verze).....	13
2.2.4	AspeEsticon (nová verze).....	14
3	Nejčastější pochybení při předkládání stavebních rozpočtů a čerpání.....	15
4	Seznam použitých zkratk	16



V textu najdete nejdůležitější informace k položkovým rozpočtům staveb, realizovaných v projektech IROP 2021-2027. Vzhledem k tomu, že Centrum kontroluje v průběhu realizace projektů nejen čerpání jednotlivých položek rozpočtů, ale také jejich formát a strukturu, připravilo pro žadatele a příjemce přehledné doporučení a informace, jak zpracovat uvedené dokumenty.

1 Obecná metodika dokladování

1.1 Náležitosti položkového rozpočtu stavby / soupisu provedených prací (čerpání)

Základní dokumenty, které specifikují požadované výstupy:

a) Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Specifikují formát a strukturu stavebního rozpočtu ve všech fázích projektu. Podmínky pro předkládání se týkají částí kapitol:

- 5.4 Speciální úprava předkládání dokumentace na stavební práce,
- 5.5 Speciální úprava předkládání dokumentace u změny závazku ze smlouvy na zakázku.

b) Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Stanovují dokladování způsobilých výdajů projektu na výstavbu a stavební úpravy.

c) Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Stanovuje a popisuje náležitosti položkového rozpočtu stavby.

d) Zákon o zadávání veřejných zakázek (Zákon č. 134/2016 Sb.)

V zákoně je uvedeno, jakým způsobem by měla být stanovena předpokládaná hodnota stavebních prací.

Náležitosti položkového rozpočtu stavby neplatí pro stavební práce, které spadají do zakázek malého rozsahu. Pro ně jsou tyto postupy pouze doporučené.

1.2 Přehled stavebních rozpočtů dokladaných v jednotlivých fázích projektu

Dále jsou uvedené podklady (stavební rozpočty) dokladované do modulu VZ/příloh k žádosti o platbu v ISKP21+ v jednotlivých fázích projektu.

1.2.1 Před vyhlášením výběrového řízení

a) Položkový rozpočet stanovující předpokládanou hodnotu stavebních nákladů projektu (rozpočet projektanta)

Rozpočet je zpracovaný před vypsáním VZ a za pomoci běžně dostupných cenových soustav (např. URS, RTS) je stanovena předpokládaná hodnota stavebních prací.

b) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zadávací dokumentace VZ (slepý rozpočet)

Rozpočet je totožný s rozpočtem uvedeným v bodě a), ale má vymazané jednotkové ceny položek a slouží pro VZ jako podklad, který uchazeči ocení v rámci své nabídky.



1.2.2 V průběhu výběrového řízení a po výběrovém řízení v době realizace

a) Aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zadávací dokumentace VZ (slepý rozpočet)

Aktualizovaný slepý rozpočet, upravený na základě dodatečných informací v průběhu výběrového řízení. Tento rozpočet může být shodný s rozpočtem uvedeným v bodě 1.2.1 b), pokud nedošlo v průběhu VZ k jeho aktualizaci.

b) Položkový rozpočet stavby vítězného zhotovitele (smluvní rozpočet)

Slepý rozpočet, vyplněný vítězem VZ, tzv. vítězná nabídka, která je stvrzena podepsáním smlouvy o dílo.

1.2.3 V realizaci

Položkový rozpočet stavby – dodatek (změnový rozpočet)

V případě změn v průběhu realizace stavby není možné zasahovat do smluvního rozpočtu, proto je potřeba tyto změny pečlivě evidovat (změnové listy, dodatek ke smlouvě, atd.) a zpracovat pro ně podrobný položkový rozpočet změny. Tento rozpočet obsahuje pouze položky, kterých se daná změna týká (vícepráce, méněpráce, záměny).

1.2.4 Žádost o platbu po dokončení stavebních prací

Soupis skutečně provedených prací (tzv. čerpání)

Aby bylo možné zkontrolovat, že jsou stavební práce provedené podle uzavřené smlouvy o dílo a případných dodatků ke smlouvě, je třeba dokládat ke každé vystavené faktuře soupis skutečně provedených prací, tzv. čerpání. Tento výkaz se porovnává s položkovým rozpočtem stavby vítězného zhotovitele a kontroluje se, zda při fakturaci nedošlo k nedočerpání, přečerpání nebo ke změně položek.

2 Elektronické formáty (položkové rozpočty k VZ/čerpání)

2.1 Položkové rozpočty k VZ

Jednotlivé položkové rozpočty stavby (dle podmínek v bodu 1) musí být předloženy ve formátu pdf a **elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování**. Elektronický formát zajistí zpětný import do softwaru pro rozpočtování a kontrolu rozpočtu ze strany Centra.

Níže jsou uvedeny tři nejčastěji používané rozpočtové SW (BuildPowerS, KROS4 a Aspe) a ukázky položkových rozpočtů jako jejich elektronických výstupů. U každé možnosti jsou uvedené doporučené elektronické formáty pro snadný přenos a jednodušší komunikaci mezi příjemcem a Centrem.


Centrum nezakazuje použití i jiných rozpočtových SW umožňujících elektronický výstup položkového rozpočtu.

Nejpoužívanějším elektronickým formátem je excel, umožňující snadné čtení rozpočtu a jednoduché vyplňování jednotkových cen do slepého rozpočtu.

Centrum doporučuje použití excelového formátu položkového rozpočtu stavby za předpokladu, že je vytvořený/vyexportovaný z rozpočtového SW (ukázky viz níže). Dalším doporučením je uzamknout excelový slepý rozpočet, aby nemohlo dojít k úpravě jiných dat než jednotkových cen u položek.

2.1.1 BuildPowerS



V rozpočtovém SW BuildPowerS jsou akceptovatelné elektronické formáty:



Doporučenými elektronickými formáty pro přenos a export položkových rozpočtů jsou Microsoft Excel (.xls), Standardní výměnný formát RTS (*.rts) nebo Soupis prací XC4.

2.1.2 KROS



V rozpočtovém SW KROS4 jsou akceptovatelné elektronické formáty:



Doporučenými elektronickými formáty pro přenos a export položkových rozpočtů jsou Export Excel Komplet/VZ (.xls), uniXML (Soupis prací) nebo XC4 (Soupis prací), případně archivační soubor stavby (*.kza).

2.1.3 Aspe10 (stará verze)

V rozpočtovém SW Aspe10 jsou akceptovatelné elektronické formáty:



Doporučeným elektronickým formátem pro čtení a vyplnění jednotkových cen je excelový výstup rozpočtu. Společně s ním doložit další elektronický formát umožňující přenos a export položkového rozpočtu, doporučujeme formát XC4. Další možností je zaslání celé stavby prostřednictvím exportu varianty v záložce ASPE (tento výstup obsahuje veškerá data ke stavbě).

2.1.4 AspeEsticon (nová verze)

V rozpočtovém SW AspeEsticon jsou akceptovatelné elektronické formáty:

Export dat	
Vyberte údaje, které chcete exportovat výstupní formát	
Data exportu	Formát exportu
☐ Projekt	☒ AspeEsticon
☒ Rozpočet	☐ A10
☐ ZBV	☐ XC4
☐ Zjišťovací protokoly	☐ XDC
☐ Faktury	☐ SŽ - Směrnice 20
☐ Nabídka	☐ MS Excel
☐ Harmonogram	☐ ISDOC

Export dat	
Vyberte údaje, které chcete exportovat výstupní formát	
Data exportu	Formát exportu
☒ Projekt	☒ AspeEsticon
☐ Rozpočet	☐ A10
☐ ZBV	☐ XC4
☐ Zjišťovací protokoly	☐ XDC
☐ Faktury	☐ SŽ - Směrnice 20
☐ Nabídka	☐ MS Excel
☐ Harmonogram	☐ ISDOC



Doporučeným elektronickým formátem pro čtení a vyplnění jednotkových cen je excelový výstup rozpočtu. Společně s ním doložit další elektronický formát umožňující přenos a export položkového rozpočtu, doporučujeme formát AspeEsticon, A10 nebo XC4. Další možností je zaslání celé stavby prostřednictvím exportu celého projektu na záložce Projekty, formát AspeEsticon nebo A10 (tento výstup obsahuje veškerá data ke stavbě).

2.2 Čerpání rozpočtu

Soupisy skutečně provedených prací (tzv. čerpání) musí být doloženy jako příloha fakturace (pdf), umožňující snadné čtení dokumentu. Dále je nutné doložit elektronický formát čerpání umožňující zpětný import do softwaru pro rozpočtování a kontrolu ze strany Centra.

Níže jsou uvedeny tři nejčastěji používané rozpočtové SW (BuildPowerS, KROS4 a Aspe), ukázky jejich elektronických výstupů čerpání a doporučené elektronické formáty pro snadný přenos a jednodušší komunikaci mezi příjemcem a Centrem.

Centrum nezakazuje použití i jiných rozpočtových SW umožňující elektronický výstup čerpání.

Upozornění


Po doložení smluvní dokumentace do modulu VZ v ISKP21+, zasílá Centrum příjemci depeši s dotazem, jakým způsobem plánuje dokládat přehled čerpání (tj. zda rozpočtářským softwarem disponuje příjemce; rozpočtářským softwarem disponuje zhotovitel; plánuje využít sdílení čerpání pomocí BIM platformy, nebo je nutné ze strany Centra vygenerovat příjemci podklad pro vyplnění čerpání).

Pokud příjemce/zhotovitel nemá k dispozici rozpočtový SW, pomocí kterého může exportovat elektronický formát čerpání, Centrum příjemci vygeneruje excelový podklad pro vyplnění čerpání nebo nasdílí smluvní rozpočet pro vyplnění čerpání prostřednictvím BIM platformy v Průběhu výstavby.

Rozpočtář Centra rozhodne, jakým způsobem příjemci poskytne podklad pro vyplnění čerpání (excelový podklad/Průběh výstavby) v závislosti na předloženém formátu smluvního rozpočtu a efektivnosti kontroly.

2.2.1 BuildPowerS

V rozpočtovém SW BuildPowerS jsou akceptovatelné elektronické formáty:



Doporučeným elektronickým formátem pro přenos a export soupisů provedených prací (čerpání) jsou Všechny zjišťovací protokoly RTS vybrané stavby (* .rts).

2.2.1.1 Vygenerovaný podklad pro vyplnění čerpání (BuildPowerS)

V případě že příjemce/zhotovitel stavby nepoužívá rozpočtový SW BuildPowerS, Centrum příjemci vygeneruje excelový podklad pro vyplnění čerpání. Tento podklad je vytvořen ze smluvního rozpočtu, a případných dodatků.

Do tohoto excelového souboru příjemce vyplní číslo (pořadí) zjišťovacího protokolu, sledované období a jednotlivé výkony (množství) k položkám za dané období. Ke každé faktuře bude doložen odpovídající vyplněný podklad čerpání.

Zjišťovací protokol č. [] o provedených stavebních pracích


za sledované období od [] do []

Název	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Upravy povrchů vnitřní				32 75
Ochrana podlahy	120,00000	m2	36,18	4 34
Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	55,00000	m2	516,60	28 41
Výplně otvorů				11 89
Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	78,00000	m	152,55	11 89
Parapet interiér plastový š. 250 mm bílý, s nosem 40 mm, T1,T2,T3,T4	0,00000	m	128,25	
Krytka parapetní plastová bílá	0,00000	kus	19,62	
Lešení a stavební výtahy				
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	0,00000	m2	83,70	

2.2.2 KROS

2.2.2.1 Export čerpání pomocí programu KROS4

V rozpočtovém SW KROS4 jsou akceptovatelné elektronické formáty:



Doporučenými elektronickými formáty pro přenos a export soupisů provedených prací (čerpání) jsou archivační soubor stavby (*.kza) nebo uniXML (Export výkonů do nového souboru).

2.2.2.2 Export čerpání pomocí BIM platformy – aplikace Průběh výstavby

Z důvodu ukončení podpory modulu „čerpání“ v programu KROS4 nebude možné používat pro dokládání čerpání k rozpočtům přenos přes elektronický formát, viz kap. 2.2.2.1 (.kza, .uniXML apod.), ale bude nezbytné provést přenos čerpání pomocí webové aplikace Průběh výstavby.

Průběh výstavby je online aplikace v [BIM platformě](#), která zároveň nahrazuje modul „čerpání“ v programu KROS4. Slouží k evidenci a schvalování provedených prací přes webový prohlížeč na počítači nebo mobilu.

V případě, že zpracovatel rozpočtu/dodavatel stavby/příjemce nebude moci exportovat podklady čerpání pomocí dříve užívaných elektronických formátů (.kza, .kz, .unixml apod.), bude nově probíhat kontrola a zasílání podkladů čerpání prostřednictvím aplikace Průběh výstavby. Zde si každý zájemce může zaregistrovat účet (lze zdarma) a na BIM platformu se přihlásit.

Centrum jako vlastník licence může příjemci umožnit přístup ke konkrétnímu rozpočtu vítězného dodavatele stavby pro vyplnění čerpání. Pro účely programu IROP nahrazuje BIM platforma Modul čerpání v rozpočtovém SW KROS4.

Možnosti zasílání podkladů čerpání prostřednictvím aplikace Průběh výstavby v BIM platformě:

2.2.2.2.1 Příjemce/zhotovitel stavby používá aplikaci Průběh výstavby, ve které má podklady čerpání (soupis provedených prací) ke kontrolované stavbě.

Centrum bude příjemce kontaktovat depeší v ISKP21+, kde uvede e-mailovou adresu pracovníka Centra, kterému mají být podklady čerpání nasdíleny. Čerpání je třeba nasdílet v úrovni role **Objednatel/investor** (případně role **Kontrolor** - pouze pokud je na projektu sdílený i uživatel s právem „Schvalování období“).

Průběh výstavby Čtenář

Žádný přístup

Žádný přístup k Průběhu výstavby a do Změn během výstavby.

Čtenář

Prohlížení Průběhu výstavby a prohlížení komentářů.
Přístup ke čtení do Změn během výstavby.
Prohlížení fotogalerie.
Prohlížení výkonů a změnových listů od dodavatelů.

Spolupracovník

Prohlížení Průběhu výstavby.
Nahrávání rozpočtů a výkonů z KROS 4, přístup na úpravy do Změn během výstavby.
Práce s obdobími a zadávání výkonů.
Odeslání období ke schválení.
Komentování a exporty.
Prohlížení a úprava fotogalerie.
Přidělení položek dodavatelům, schvalování jejich výkonů a změnových listů.

Objednatel, investor

Prohlížení Průběhu výstavby.
Přístup ke čtení do Změn během výstavby.
Schvalování období.
Komentování a exporty.
Prohlížení fotogalerie.

Kontrolor

Prohlížení Průběhu výstavby.
Přístup ke čtení do Změn během výstavby.
Komentování a exporty.
Prohlížení fotogalerie.

Pokud má příjemce/zhotovitel stavby v Průběhu výstavby schválená období (např. v rámci komunikace/schvalování zhotovitel – investor), vyplněné čerpání se pracovníkovi Centra zobrazí automaticky po nasdílení.

Pokud období nejsou schválena, je potřeba pracovníkovi Centra prostřednictvím BIM platformy odeslat žádost o schválení jednotlivých období.

2.2.2.2.2 Příjemce/zhotovitel stavby nepoužívá aplikaci Průběh výstavby a potřebuje od Centra nasdílet smluvní rozpočet a případné dodatky pro vyplnění čerpání.

V případě že příjemce/zhotovitel stavby nepoužívá rozpočtový SW KROS4, včetně aplikace Průběh výstavby, může být příjemci nasdílen podklad pro vyplnění čerpání přes BIM platformu. Tento podklad je vytvořen ze smluvního rozpočtu a případných dodatků.

Registrace a přihlášení

Příjemce si zaregistruje účet (lze zdarma) v BIM platformě na www.bimplatforma.cz a kontaktuje depeši v ISKP21+ manažera projektu s požadavkem pro nasdílení smluvního rozpočtu do Průběhu výstavby pro vyplnění čerpání. Součástí požadavku bude e-mailová adresa příjemce (příp. více e-mailových adres) pod zaregistrovaným účtem v BIM platformě, na kterou požaduje rozpočet nasdílet.

Pomáháme odborníkům ve stavebnictví snadněji dosáhnout společné cíle.

Mějte svoje stavby pod kontrolou během **všech fází stavby** od studie až po realizaci. Vše z jednoho místa rychle a efektivně.

BIM PLATFORMA je prostředí, ve kterém najdete potřebné aplikace pro odhadování ceny stavby, projektování, oceňování, a pro komunikaci a vzájemnou spolupráci a sdílení informací a dat.

CHCI ZALOŽIT ÚČET

Registrace

E-mail *

Heslo *

Síla hesla:

Opakovat heslo *

Pokračovat v registraci

A nebo si účet můžete vytvořit a propojit se svým Facebookem, Gmail nebo DEK účtem.

Registrovat se přes Facebook

Registrovat se přes Google

Registrovat se přes DEK

Potřebujete pomoci?
Napište nám na portal@urs.cz.

Rozpočtář Centra nasdílí příjemci projekt obsahující smluvní rozpočet a případné dodatky pro vyplnění výkonů čerpání. Příjemci přijde e-mailová notifikace, že mu byl nasdílen nový projekt v aplikaci Průběh výstavby. Klepnutím na PŘEJÍT NA PROJEKT bude přesměrován na přihlašovací stránku BIM platformy.

Uživatel BIM platformy zdenek.valek@crr.cz s Vámi sdílí průběh výstavby.

PŘEJÍT NA PROJEKT

Tento email je generován automaticky. Neodpovídejte na něj, prosím.

Seznam projektů a otevření průběhu výstavby

Po přihlášení do BIM platformy se zobrazí seznam projektů. Po otevření projektu se zobrazí nejdříve dokumenty k danému projektu, pro otevření nasdíleného rozpočtu v aplikaci klikněte na ikonu Průběh výstavby.

BIM > Stavební projekty

Filtrovat projekty: Štítek

NÁZEV VLASTNÍK

1 - stavba příručka	zdenek.valek@crr.cz
var2 - zhotovitel + příjemce	zdenek.valek@crr.cz

Všechny projekty

Moje projekty

BIM > Průběh výstavby > 1 - stavba příručka > Celá stavba Dodavatelé

Projekt << Stavba <<

1 - stavba příručka

- 00 - Vedlejší rozpočtové ...
- 01 - Bourací práce
- 02 - Architektonické stav...
- 03 - Přípojka kanalizace
- 04 - Vnitřní odvětrání
- 05 - Vnitřní plynovod
- 06 - Vnitřní vytápění
- 07 - Vnitřní vodovod
- 08 - Vnitřní kanalizace
- 09 - Elektroinstalace
- 10 - Zpevněné plochy a za...

Přehled

Dokumenty

Změny během výstavby

Průběh výstavby

Sdílení projektu

Otevřít

Projekty

Období Výkaz výměr Export

Období: Zobrazit: Všechny položky Výběr sloupců

TV	ČP	Kód položky	Popis
S	1		stavba příručka
O	00		Vedlejší rozpočtové ...
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové p
K	1	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce
D	VRN2		Příprava staveniště
K	2	020001000	Příprava staveniště

Zakládání období

Aby bylo možné zadávat výkony k položkám prací, je nutné nejdříve založit jednotlivé splátky pomocí tlačítka Období. Následně vytvořit období tlačítkem Nové.

V případě, že období není totožné s kalendářním měsícem, použijte Rozšířené nastavení. Pomocí tří teček můžete období upravit/vymazat. Období vytvoříte tlačítkem Vložit.

Období

Rok 2023

duben

Rozšířené nastavení

Vložit

Zrušit

Období

Od

15. 12. 2022

Do

19. 1. 2023

Základní nastavení

Vložit

Zrušit

Zadávání výkonů do období

Následně budete zadávat výkony k jednotlivým položkám rozpočtu. Zadávání a editace jsou možné přímým zadáním výkonů, procentuálním zadáním, zadáním přes výkaz výměr nebo cenou. Buňky, do kterých můžete zadat výkony, jsou zvýrazněné červeným rámečkem.

Období: 15.12. - 19.01.2023							
Zobrazit: Všechny položky							
Výběr sloupců							
TV	ČP	Kód položky	Popis	%	MJ	Celková cena	Dodavatel
O	00		Vedlejší rozpočtové ...			100 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			100 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce			30 000,00	
K	1	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce		kus	30 000,00	
D	VRN2		Příprava staveniště			5 000,00	
K	2	020001000	Příprava staveniště		kus	5 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště			40 000,00	
K	3	030001000	Zařízení staveniště		kus	40 000,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost			5 000,00	
K	4	040001000	Inženýrská činnost		kus	5 000,00	

15.12. - 19.01.2023		
%	Výkon	Cena
		43 000,00
		43 000,00
		30 000,00
100,00	1,000	30 000,00
		3 000,00
60,00	0,600	3 000,00
		10 000,00
25,00	0,250	10 000,00
		0,00
0,00	0,000	0,00

Po editaci buňky je v průběhu výstavby zapracován automatický přepočet. Díky němu se po ukončení zadávání nebo editace automaticky dopočítá dosavadní a aktuální prostavěnost, zůstatek a rekapitulace objektů a dílů.

Filtrování období

V aplikaci jsou zapracovány nástroje pro snadnou a přehlednou práci s tabulkou. Pokud máte v Průběhu výstavby mnoho období, použijte modrou lištu. Kliknutím na Období se rozbalí možnost zaškrtnout, která období se mají zobrazovat.



Období: 20.01. - 31.01.2023	Zobrazit: Všechny položky	Výběr sloupců	20.01. - 31.01.2023
☒ 20.01. - 31.01.2023			
☐ 15.12. - 19.01.2023			
☐ Vymazat filtr x			
TV	Popis	% MJ	Množství J. cena Celková cena Dodavatel
	další rozpočtové ...		100 000,00
D	další rozpočtové náklady		100 000,00
D	VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce		30 000,00
K	1 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce	kus	1,000 30 000,00 30 000,00
D	VRN2 Příprava staveniště		5 000,00
K	2 020001000 Příprava staveniště	kus	1,000 5 000,00 5 000,00
D	VRN3 Zařízení staveniště		40 000,00
K	3 030001000 Zařízení staveniště	kus	1,000 40 000,00 40 000,00

Odeslání čerpání

Po vyplnění všech výkonů do jednotlivých období odešle příjemce prostřednictvím ISKP21+ depeši, že čerpání bylo v Průběhu výstavby vyplněno. Tím je nasdíleno čerpání rozpočtu ke kontrole.

2.2.3 Aspe10 (stará verze)

V rozpočtovém SW Aspe10 jsou akceptovatelné zobrazené elektronické formáty:



Doporučeným elektronickým formátem pro přenos a export soupisů provedených prací (čerpání) je XC4. Další možností je zaslání celé stavby prostřednictvím exportu varianty v záložce ASPE. Tento výstup obsahuje veškerá data ke stavbě.

2.2.4 AspeEsticon (nová verze)

V rozpočtovém SW AspeEsticon jsou akceptovatelné zobrazené elektronické formáty:

Export dat
Vyberte údaje, které chcete exportovat výstupní formát

Data exportu	Formát exportu
☐ Projekt	☒ AspeEsticon
☐ Rozpočet	☐ A10
☐ ZBV	☐ XC4
☒ Zjišťovací protokoly	☐ XDC
☐ Faktury	☐ SŽ - Směrnice 20
☐ Nabídka	☐ MS Excel
☐ Harmonogram	☐ ISDOC

Export dat
Vyberte údaje, které chcete exportovat výstupní formát

Data exportu	Formát exportu
☒ Projekt	☒ AspeEsticon
☐ Rozpočet	☐ A10
☐ ZBV	☐ XC4
☐ Zjišťovací protokoly	☐ XDC
☐ Faktury	☐ SŽ - Směrnice 20
☐ Nabídka	☐ MS Excel
☐ Harmonogram	☐ ISDOC

Doporučeným elektronickým formátem pro přenos a export soupisů provedených prací/zjišťovacích protokolů (čerpání) je AspeEsticon, A10 nebo XC4. Další možností je zaslání celé stavby prostřednictvím exportu celého projektu na záložce Projekty, formát AspeEsticon nebo A10 (tento výstup obsahuje veškerá data ke stavbě).

3 Nejčastější pochybení při předkládání stavebních rozpočtů a čerpání

- Předložený rozpočet nesplňuje požadovaný elektronický formát podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. Rozpočet není výstupem ze softwaru pro rozpočtování, proto není možné jej řádně zpracovat. To platí nejen pro rozpočty předpokládané hodnoty, ale často i pro rozpočty dodatků ke smlouvě o dílo.
- Předložený rozpočet obsahuje tzv. „komplet položky“, které odkazují na dílčí položkové rozpočty (nejčastěji se jedná o dílčí rozpočty profesí – elektro, vzduchotechnika, zdravotní technika...), které jsou ve většině případů zpracované jako náhodné excelové soubory a nesplňují požadavky na formát a strukturu. Takto rozdělený rozpočet je velice náročné zpracovat a zkontrolovat ve všech fázích projektu.
- Rozpočty nejsou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. a chybí jim základní náležitosti, například výkazy výměr, rekapitulace, dostatečné popisy položek.
- Ocenění rozpočtu jednotlivých dodatků je v rozporu s uzavřenou smlouvou o dílo nebo s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce. Položky jsou oceněny jiným způsobem, než bylo upraveno ve smlouvě o dílo nebo nařízeno podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, a dochází ke zbytečným průtahům kontrol rozpočtů, které končí ve většině případů krácením dotčených položek. Informace o předkládání dodatečných stavebních prací uvádí kapitola 5.5 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce.
- U změnového rozpočtu není doloženo vysvětlení ke stanovení výše jednotkových cen víceprací, jež nevychází z uzavřené smlouvy o dílo ani cenové soustavy (položky vlastní) podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce.
- Předkládané čerpání ke kontrole nemá podklady kompletní nebo jsou ve špatném formátu. Ke kontrole čerpání je vždy potřeba předložit vystavené faktury, odsouhlasené zjišťovací protokoly (.pdf) a k nim soupisy skutečně provedených prací (tzv. čerpání) v požadovaném elektronickém formátu (výstup z programu pro rozpočtování nebo vyplněný podklad Centra). Tyto nedostatky opět zbytečně protahují celou kontrolu.

4 Seznam použitých zkratk

IROP	Integrovaný regionální operační program
SW	Software
VZ	Veřejná zakázka