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3 UVODNIi INFORMACE

3.1 Ucel zpracovani studie proveditelnosti

Tato studie je zpracovana jako povinna pfiloha €. 5 k Zadosti o podporu z Integrovaného regionalniho
opera¢niho programu na projekt Socialni bydleni Bosna. Zadost je podavana v ramci 35. kola vyzvy
IROP. Predkladany projekt svym zamérenim odpovida typovym aktivitdm vymezenym ve specifickém
cili 2.1 v rdmci prioritni osy 2.

Studie proveditelnosti projektu byla vypracovana podle oficidlni metodiky (Pfiloha €. 4 Specifickych
pravidel pro Zadatele a pfijemce k vyzvé €. 35) doporucené pro zpracovani studii proveditelnosti pro
projekty predkladané v ramci Integrovaného regionalniho operacniho programu (dale IROP).

Tato studie proveditelnosti obsahuje celkem 16 kapitol, které jsou dale podrobnéji ¢clenény na dilci
podkapitoly.

Studie proveditelnosti je vypracovana k datu 21.12.2016.

3.2 Zpracovatel studie proveditelnosti

RRA PK je zdjmovym sdruzenim pravnickych osob, které spolupracuje s verejnymi i soukromymi
subjekty na rozvoji Uzemi Pardubického kraje. RRA PK poskytuje podporu a poradenstvi svym ¢lenlim
a dalsim subjektim v oblasti strategického planovani, dotacénich titull a dalSich oblasti majicich vazbu
na regionalni rozvoj. Dalsi informace o zpracovali studie uvadi Tabulka 1.

Tabulka 1 Udaje o zpracovateli studie proveditelnosti

Zpracovatel

Obchodni jméno Regionalni rozvojova agentura Pardubického kraje (RRA PK)
Sidlo nam. Republiky 12, 530 21 Pardubice

ICaDIC IC: 69153361, DIC: CZ69153361

Clenové zpracovatelského tymu, jejich role a kontakty

Jméno Ing. Pavla Charvatova

Kontakt pavla.charvatova@rrapk.cz, 466 053 911

Role Zpracovatel Zadosti o podporu v¢. studie proveditelnosti
Datum vypracovani 21.12.2016

Zdroj: Zpracovatel studie proveditelnosti



Studie proveditelnosti projektu ,, Socialni bydleni Bosna **

4 ZAKLADNI INFORMACE O ZADATELI

Tabulka 2 Udaje o Zadateli

Obchodni jméno, sidlo, I& a DIC Ergotep CSR Institut 0.p.s., ZaboFska 93, Zabofi, Prosec
Zadatele IC 28823702

Jméno, pfijmeni a kontakt na , ) .
Jan Pospichal pospichal.j@ergotep.cz

statutdrniho zdstupce

Jméno, pfijmeni a kontakt na L )
Ing. Jifi Cerny cerny.j@ergotep.cz

kontaktni osobu pro projekt

Narok na odpocet DPH na vstupu ve
vztahu ke zpUsobilym vydajim Ne
projektu (Ano x Ne)

Nazev projektu Socialni bydleni Bosna

Zdroj: Zpracovatel studie proveditelnosti

Zadavatelem studie a soucasné predkladatelem projektu je Ergotep CSR Institut o.p.s. Ergotep CSR
Institut o.p.s. plsobi od roku 2011 jako vlastni neziskova spole¢nost Ergotep, d.i. a je nositelem jeho
CSR komunikace. Ergotep, d.i. vytvari vysoce kvalitni projekty v oblasti komplexni integrace zdravotné
postizenych do plnohodnotného Zivota. V ramci plnéni zasad socidlniho podnikani je to pravé Ergotep
CSR Institut o.p.s., ktera plni roli CSR komunikace Ergotepu. Své podpory zaméruje zejména do téchto
oblasti:

1. Podpora vzdélavani osob se zdravotnim postizenim.

2. Podpora komplexni integrace osob se zdravotnim postizenim do spole¢nosti a na trh prace —
zejména praxe, staZe, pfipravu k praci, rehabilitaci OZP.

3. Podpora volnocasovych aktivit.

Spole¢nost navenek zastupuje a jejim jménem jedna feditel spolecnosti samostatné(Jan Pospichal,
nar.: 4. 8. 1967, bytem Pod Pekarnou 592, Vimperk I, 385 01 Vimperk).

5 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S PROGRAMEM

5.1 Misto realizace projektu

Predkladany projekt rfesi stavebni Upravu rodinnych dom ¢. p. 104 a 202, stavebné provedenych
jako dvojdim, na ul. Zaborskd, Prosec¢ na parcele KN p. ¢. st. 334/1 (¢. p. 104) a st. 334/2 (. p. 202)
v katastrdlnim Uzemi Zabofi u Prosece 733199. Projekt je realizovany na Uzemi spravniho obvodu
obce s rozsifenou plsobnosti, na jehoZ Uzemi se nachazi socidlné vyloucena lokalita.

Misto realizace je zndzornéné na Obrazku nize.
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Obrazek 1 Misto realizace projektu
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Zdroj: Mapy.cz, zpracovatel studie proveditelnosti

5.2 Popis cilovych skupin projektu

Predkladany projekt podporuje cilovou skupinu osob v bytové nouzi, kterd je definovana ve
Specifickych pravidlech pro Zadatele a ptijemce k 35. Vyzvé IROP.

Osobou v bytové nouzi je osoba v ekonomicky produktivnim véku, kterd nemd uzavienou jinou
najemni smlouvu, nema ve vlastnictvi ani spoluvlastnictvi bytovy didm, rodinny diim, byt, dim pro
rekreacni nebo jiné ubytovaci ucely a zaroven jeji primérny cisty mésic¢ni pfijem v obdobi 12
kalendafnich mésich pred uzavienim najemni smlouvy nepfresahl 0,5 nasobek prlimérné mésicni
mzdy.

Dle Strategie socidlniho zaclennovani 2014-2020 jde o osoby, které spi venku (bez strechy), tak o
osoby, které v disledku nemoznosti zajistit si jiné bydleni Ziji v (pfedevsim) komercnich ubytovacich
zafizenich a nékterych pobytovych socidlnich sluzbach (azylovych domech ¢i domech na pal cesty)

pro bezdomovce, dale o osoby, jejichz bydleni je nejisté, a také o osoby, které Ziji v podminkach,
které neodpovidaji minimalnim standardiim bydleni v daném kulturnim a socialnim prostredi.

5.3 Popis cilu a vysledkli projektu a jejich prispévku k napliovani
specifického cile 2.1.

Hlavnim cilem projektu je naplnéni specifického cile 2.1 IROP. Jde o zvySeni kvality a dostupnosti
sluzeb vedouci k socidlni inkluzi. Realizace projektu ,Socidlni bydleni Bosna” bude mj. pfispivat i k
dosazeni cile Strategie Evropa 2020 v oblasti boje proti chudobé a socidlnimu vylouéeni a k dosazeni
narodniho cile zachovani poctu osob ohroZenych chudobou nebo socidlnim vylou¢enim na Urovni
roku 2008 (tj. snizeni minimalné o 30 000 osob), vyty¢eného v NPR 2014.
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vvs

Diky predkladanému projektu dojde k vyssi dostupnosti a kvalité socidlniho bydleni, které bude

dostupné potfebnym a tim se snizi pocet osob socidalné vyloucenych a osob ohroZenych socialnim
vyloucenim a chudobou.

Stavebni Uprava rodinnych domu €. p. 104 a 202, stavebné provedenych jako dvojdiim, ktery bude
slouzit jako infrastruktura socidlniho bydleni, ma za cil niZze uvedené vysledky, které budou pfispivat
k naplfiovani specifického cile 2.1 IROP:

e dostupné ndjemni socidlni bydleni, které umozni socidlné vylou¢enym osobam a osobam
ohrozenym socidlnim vylouc¢enim, vstup do najemniho bydleni,

e zajisténi pristupu cilové skupiny k dlouhodobému ndjemnimu bydleni

e socialni byty jako infrastruktura pro socialni zaclefovani,

e udrzeni dlouhodobého, kvalitativné standardniho a prostorové nesegregovaného bydleni.

5.4 Problémy, které ma realizace projektu vyresit

Projekt koncepcné teSi problém dostupnosti a kvality socidlniho bydleni pro osoby socialné
vyloucené a osoby hrozené socidlnim vylouéenim a chudobou, blize specifikované jako osoby
v bytové nouzi (viz Kap. 6.3 Popis cilovych skupin projektu).

V regionu puUsobnosti Zadatele funguji v soucasné dobé tfi integracni socialni podniky a diky tomu se
zde objevuji osoby, které nemaji vyresené bydleni a realizace projektu ,Socialni bydleni Bosna“”
pomuze tento problém vyresit.

Realizace projektu vyfesi nasledujici problémy:

e |epsi dostupnost a kvalitu socidlniho bydleni,

e zajisténi celkové integrace cilové skupiny projektu v regionu,

e nedostatec¢nou nabidku socidlnich byt poskytovanych méstem,

e segregace cilové skupiny projektu,

e komplexni vyreSeni Zivotni situace cilové skupiny projektu (moZnost pracovni i socidlni
integrace v misté).

5.5 Popis synergickych nebo komplementarnich vazeb na
realizované/zrealizované ¢i planované projekty / investi¢ni akce

V roce 2012 byl realizovan projekt vystavba Skoliciho stfediska — Ergoeduka, jehoZ provozovatelem je
zakladatel Zadatele. Probihaji zde zejména skoleni pro zaméstnance pro doplnéni jejich odbornych
znalosti, ale také Skoleni zamérené na podporu osobniho rozvoje a socidlnich kompetenci. Ergotep se
letos stal i registrovanym poskytovatelem socidlnich sluzeb — socialni rehabilitace. Ergotep CSR
Institut 0.p.s. patfi do skupiny ERGOTEP a podporuje komplexni integraci osob se ztizenym pristupem
na trh prace.
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5.6 Navaznost projektu na dalsi aktivity Zzadatele

Projekt navazuje na schopnost spole¢nosti dodavat dalsi spoleéenské role a spolupracovat se
spolecenskymi partnery, jakoZto socidlni firma, ve které se objevuji Zadatelé o préci, ktefi vSak nemaiji
vyresené bydleni a spadaji do cilovych skupin tohoto projektu (viz Kap. 5.2 Cilové skupiny).

Zadatel mimo jiné podporuje vznik daldich pracovnich mist pro OZP, podporuje jejich socialni
rehabilitaci a komplexni integraci s cilem zapojit ¢i navratit tyto osoby do plnohodnotného Zivota.
Ergotep CSR Institut o.p.s. se také zaméruje na poskytovani socidlnich sluzeb, praxi Zakiim specialnich
Skol a na poskytovani pracovnich stazi uchazec¢im Gfadu prace. To v koneéném disledku znamena,
Ze v misté realizace projektu se pohybuje pocetna skupina osob z cilové skupiny (viz Kap. 5.2 Cilové
skupiny) a realizaci projektu dojde k moZnosti poskytovat takové sluzby, které povedenou ke
kompletni integraci téchto osob.

6 PODROBNY POPIS PROJEKTU

6.1 Identifikace nemovitosti, dotcenych realizaci projektu
Realizaci projektu je dotéena stavba na parcele KN p. ¢. st. 334/1 (€. p. 104) a st. 334/2 (E. p. 202)

v katastralnim Uzemi Zabofi u Prosece 733199 Zaborska 104, Zabori, 53944 Prosec a Zaborska 202,
Zaboti, 53944 Prosec.

Jedna se o stavajici dvojdiim tvoreny rodinnymi domy €. p. 104 a 202. Uzemi se nachazi v obci Prose¢
v m. C. Zabofi. Severoseverovychodné sousedi s aredlem stavebnika (Ergotep). Pristup je zajiStén ze
silnice ¢. 3545 (ul. Zaborska) - ze severozdpadu. Dvojdim se zahradou tvofi jednotny funkéni celek

z parcel:

e parcela KN p. ¢. st. 334/1 v k. . Zabofi u Prosece 733199,
e parcela KN p. €. st. 334/2 v k. . Zaboti u Prosece 733199,
e parcela KN p. ¢. 2621/18 v k. (. Zabot¥i u Prosece 733199,
e parcela KN p. ¢. 2621/26 v k. 0. Zabofi u Prosece 733199.

6.2 Vychozi stav — popis vychozi situace (problémy a nedostatky, stavajici
cilové skupiny, rozsah poskytovanych sluzeb).

V soucCasné dobé se vregionu plsobnosti Zadatele objevuje pocetnd skupina osob, kterd nema
vyfesené bydleni a to by se mélo realizaci projektu vyresit. Vzhledem k tomu, Ze se v misté realizace
projektu nachdzeji tfi integracni socialni podniky a vyskytuje se zde cilova skupina (viz Kap. 5.2), jejiz
soucasti jsou osoby socialné vyloucené nebo ohrozené socialnim vyloucenim, je zapotrebi, aby jim
byla poskytnuta moZnost komplexni socialni integrace do spolec¢nosti.

V pfipadé, Ze stavajici stav zlstane nadale stejny, s nedostatecnou nabidkou socialnich bytl, nebude
komplexné fesena Zivotni situace osob cilové skupiny a nebudou socialné zacleriovany.

Diky tomu, Ze je v misté realizace projektu nékolik integracnich sociadlnich podnikd a je zde moznost
poskytovani socialnich sluzeb (které zajistuje mj. i sdm Zadatel), je dlleZité poskytnout cilové skupiné
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i moznost nesegregovaného bydleni, ¢imz se sniZi i ¢asova, financni a bezbariérova zatéz na dopravu
do zaméstnani téchto osob.

V tuto chvili je nabidka socialniho bydleni (ze strany mésta) nedostatecna a jinym zplsobem nez
realizaci projektu neni mozné nedostatecnou nabidku socidlnich bytl vyresit. Diky moZnosti sehnat
kvalitni praci v mistnich integracnich podnicich pfinese realizace tohoto projektu komplexni Feseni
Zivotni situace osob, na které je tento projekt zaméren.

Realizaci projektu se vyresi problémy, které jsou blize specifikovany v Kapitole 5.4. této studie.

6.3 Popis cilové skupiny projektu a jeji soulad se specifickymi pravidly,
dopad zajisténi sociadlniho bydleni na cilové skupiny projektu.

Cilovou skupinou projektu jsou osoby socidlné vyloucené, nebo osoby ohroZené socidlnim
vylouéenim, které jsou Specifickymi pravidly pro Zadatele a pfijemce 35. vyzvy definovany jako osoby
v bytové nouzi (jsou zde vyjmenovany i uzsi podskupiny). Jsou to osoby, které spi venku, bez
moznosti zajistit si jiné bydleni nez v komercnich ubytovnach a pobytovych socialnich sluzbach, osoby

ces

Zijici v domech na pul cesty, osoby bydlici v prostorech neodpovidajicim standarddim bydleni apod.

Obecné mlzZeme fici, Ze jsou to osoby v ekonomicky produktivnim véku, které nemaji uzavienou
jinou najemni smlouvu, nemaji ve vlastnictvi ani spoluvlastnictvi bytovy diim, rodinny ddim, byt, ddm
pro rekreacni nebo jiné ubytovaci Ucely a zaroven jejich primérny cCisty mésicni prijem v obdobi 12
kalendarnich mésict pred uzavienim najemni smlouvy nepfesahl 0,5 nasobek primérné mésicni
mzdy.

Diky realizaci projektu bude cilové skupiné zajiSténa moZnost komplexni socialni integrace do
spolecnosti. ProtoZze mimo to, Ze si vuzemi realizace mohou najit kvalitni praci v mistnich
integracnich podnicich a najdou zde i mozZnost poskytovani socidlnich sluzeb, budou mit moznost
nesegregovaného bydleni.

Diky stavebnim Upravam rodinnych domu ¢.p. 104 a 202, stavebné provedenych jako dvojdim, ktery
bude slouzit jako infrastruktura socidlniho bydleni, dojde k vyssi dostupnosti a kvalité socialniho
bydleni, které bude dostupné potfebnym a tim se snizi pocet osob socialné vylouc¢enych a osob
ohrozenych socialnim vyloucenim a chudobou.

6.4 Popis nulové (srovnavaci) varianty
V pripadé, zZe by nebyl projekt podporen s pomoci dotace, nemohl by byt realizovan.

To by znamenalo, Ze nebude zkvalitnéna dostupnost socidlniho bydleni v regionu plisobeni Zadatele a
to by v konec¢ném dusledku znamenalo, Ze nebude zajisténa Zivotni situace osob v bytové nouzi (viz
Kap. 5.2 Cilova skupina projektu) a nebude tak dochazet k socidlni inkluzi, ani k boji proti socialnimu
vylouceni, coz jsou jedny z cil Strategie Evropy 2020.

10
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6.5 Podrobny popis investi¢ni varianty projektu (jedna se o variantu, pfi niz
je projekt financovan z IROP)

Predkladany projekt bude &tyfetapovy. Podrobny harmonogram blize specifikovan v Kap. 6.14 Casovy
harmonogram projektu.

6.5.1 Pripravné aktivity vztahujici se k predloZeni projektu
S pfedloZzenim zadosti o podporu souvisi pripravné ¢innosti, kterymi jsou:

e Formulace projektového zdméru Zadatelem, schvaleni v orgdnech zadatele.

e Sestaveni projektového tymu, stanoveni jeho funkci a kompetenci.

e Ziskavani relevantnich vyjadfeni a stanovisek od prislusnych Gfadu a instituci.
e Zpracovani zadosti véetné vyhotoveni vsech povinnych pfiloh.

e  PrlibéZna konzultace projektu s Centrem pro regionalni rozvoj.

e Podani Zadosti o podporu v systému MS2014+.

Prvnim krokem pfipravnych aktivit byla pfiprava projektového zdméru, na zdkladé kterého byl
sestaven projektovy tym, tzn. persondlni zajiSténi projektu, ktery se zabyval organizacni pfipravou
projektu, v rdmci které doslo napr. k ziskani relevantnich vyjadieni a stanovisek od pfislusnych dradd
a instituci. Na zdkladé projektové dokumentace pro stavebni povoleni, kterou vypracovala spole¢nost
REAL servis Hlinsko, a polozkového rozpoctu byla zpracovdna zadost vé. studie proveditelnosti a
odevzdana v ramci 35. vyzvy IROP, kterou ptipravna faze konci.

6.5.2 Popis realizace hlavnich aktivit projektu (dle kapitoly 2.3 Specifickych pravidel této
vyzvy)

Realizaci projektu dojde k naplnéni hlavnich aktivit Specifickych pravidel pro Zadatele a pfijemce

IROP vyzvy €. 35 ve smyslu stavebnich uprav objektu na parcele KN p. ¢. st. 334/1 (¢. p. 104) a st.

334/2 (&. p. 202) a pofizeni nezbytného zakladniho vybaveni.

Pfedpokladana projektova dokumentace fesi stavebni Gpravy rodinnych dom €. p. 104 a 202,
stavebné provedenych jako dvojdim. Bude se jednat o ¢astecné odstranéni stdvajicich konstrukci u
obou dotcenych objektd ¢. p. 104 a 202 a kompletni odstranéni pristavénych kllen. U obou objektl
bude kompletné odstranéna nadzemni ¢ast, kromé obvodového zdiva 1NP, ¢aste¢né plvodni
podsklepeni bude zasypano - zruseno. Nové konstrukce byly navrzeny tak, aby jejich mechanicka
odolnost a stabilita vyhovovala dle platnych norem typu svého uZivani. Stavba byla navrZzena s
ohledem na standardni zakladaci podminky a dle znamych empirickych pravidel.

RD €. p. 104 a 202 budou vyuZivany k trvalému bydleni. Kazdy RD obsahuje 3 byty.

RD &. p. 104
typ BJ: 3+KK (v INP); 1+KK a 2+KK (v 2NP)

Byt &.2 - 3+KK - 3E0 - 77,7 m?

Byt &.5 - 2+KK - 2EO - 51,3 m?
11
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Byt &.6 - 1+KK - 1EO - 40,0 m?

RD &. p. 202
typ BJ: 2+KK (v INP); 1+KK a 2+KK (v 2NP)

Byt &.1 - 2+KK - 2EO - 69,6 m?
Byt &.3 - 1+KK - 1EO - 40,1 m?
Byt &.4 - 2+KK - 2EO - 55,7 m?

Na hlavni aktivity projektu bude vynaloZzeno min. 85 % celkovych zpUsobilych vydajl projektu.
V ramci hlavi aktivit projektu dojde k potizeni socialnich byt formou stavebnich Gprav a pofizeni
nezbytného zakladniho vybaveni.

6.5.3 Popis realizace vedlejsich aktivit projektu (dle kapitoly 2.3 Specifickych pravidel
této vyzvy)

Na vedlejsi aktivity projektu bude vynaloZzeno max. 15 % celkovych zpUsobilych vydajd projektu. Mezi

vedlejsi aktivity projektu patfi:

e Zpracovani projektové dokumentace stavby.
e Zelen v okoli budov a pozemni komunikace.
e Povinna publicita — plakat .

e Technicky dozor investora, autorsky dozor.

6.5.4 Popis ukonceni realizace projektu, napf. kolaudace, uvedeni do provozu

V zavéru realizacni faze projektu probéhne predani a prevzeti dila od zhotovitele stavby, kolaudacni
fizeni a uvedeni socialnich byt Bosna do uzivani. Po ukonceni fyzické realizace projektu bude do 20
pracovnich dni podana zavérecnda zprava o realizaci projektu s posledni Zadosti o platbu, nasledné
dojde k obdrzeni finalni platby a zauc¢tovanim do Ucetnictvi zadatele.

6.5.5 Konecny stav — popis po realizaci projektu

Diky stavebnim Upravam rodinnych domu ¢.p. 104 a 202, stavebné provedenych jako dvojdim, ktery
bude slouzit jako infrastruktura socidlniho bydleni, dojde k vyssi dostupnosti a kvalité socidlniho
bydleni, které bude dostupné potfebnym a tim se snizi pocet osob socidlné vylou¢enych a osob
ohrozenych socialnim vylou¢enim a chudobou.

Realizaci projektu dojde k zajisténi dostupnosti najemniho socialniho bydleni, které umozni socialné
vyloucenym osobam a osobam ohroZzenym socialnim vylou¢enim, vstup do ndjemniho bydleni
v CR.

Socialni bydleni Bosna bude zajistovat bydleni ve dvojdomu €. p. 104 a 202 v bytech nasledovné:
RD¢. p. 104
typ BJ: 3+KK (v INP); 1+KK a 2+KK (v 2NP)
Byt &.2 - 3+KK - 3E0 - 77,7 m?
12
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Byt &.5 - 2+KK - 2EO - 51,3 m?
Byt &.6 - 1+KK - 1EO - 40,0 m?

RD €. p. 202

typ BJ: 2+KK (v INP); 1+KK a 2+KK (v 2NP)
Byt &.1 - 2+KK - 2EO - 69,6 m?

Byt &.3 - 1+KK - 1EO - 40,1 m?
Byt &.4 - 2+KK - 2EO - 55,7 m?

6.6 Popis souladu projektu na nadrazené strategické a klicové dokumenty

6.6.1 Popis vazby na Strategii socialniho zaclenovani 2014 -2020

Strategie popisuje prioritni témata CR pro oblast socidlniho zacleriovéni osob v obdobi do roku 2020
a mj. obsahuje i pfehled opat¥eni, které maji vliv na socidlni za¢lefiovani. U¢elem je pfispét k pInéni
narodniho cile redukce chudoby a socialniho vylouceni, ke kterému se CR zavézala v rdmci
evropského cile v této oblasti strategie Evropa 2020.

Realizaci projektu dojde ke stavebnim Upravam, které povedenou k vybudovani socidlniho bydleni
pro cilovou skupinu a tim dojde k zajisténi pfistupu cilové skupiny k dlouhodobému najemnimu
bydleni. CoZz v dlisledku znamen3, Ze diky projektu budou osoby v bytové nouzi socialné zacleniovany
a budou napliiovany mj. cile uvedené strategie a to na zakladé vazby na navrhované opatieni, které
jsou uvedené v kapitole 3.5 Pristup k bydleni.

Cil: ZvySeni dostupnosti bydleni pro osoby ohroZené vyloucenim z bydleni nebo po jeho ztraté.

Opatreni 3.5.a Zajisténi mistni dostupnosti standardniho nesegregovaného bydleni.

6.7 Popis dodrzeni parametrt socidlniho bydleni ve vztahu k cilové skupiné
projektu
6.7.1 Popis dodrzeni parametrt socidlniho bydleni

Realizovany projekt je v souladu s parametry socidlniho bydleni v IROP, které jsou uvedeny v Kapitole
2.4 ve Specifickych pravidlech pro Zadatele a pfijemce.

Projekt ,Socialni bydleni Bosna“ spliiuje stavebné technické parametry dané stavebnimi predpisy

budov pro bydleni, jejichZ popis je uveden v Kap. 6.7.1 Popis splnéni stavebné technickych parametr(

danych stavebnimi predpisy uréenymi pro vystavbu budov pro bydleni.

Dvojdim je podle Uzemniho pldnu umistén v zastavéném uzemi s ob¢anskou vybavenosti, v jehoz

lokalité nepovede k segregaci cilové skupiny (tj. osoby v bytové nouzi) a bude slouzit jako bytova

jednotka se zakladnim vybavenim bez nabytku. Byt bude vybaven umyvadlem, sprchou WC,
kuchyniskou linkou a sporakem.

13



Studie proveditelnosti projektu ,, Socialni bydleni Bosna **

Zakladni vybaveni bytové jednotky je v projektu zahrnuto caste¢né do zpUsobilych vydajl
v polozkovém rozpoctu stavby (umyvadlo, WC, sprcha a kuchyniska linka) ale i do vydaj(, které bude
Zadatel financovat z vlastnich zdroja (sporaky) — tyto vydaje nejsou zahrnuté do celkového rozpoctu
projektu, protoze jsou to vydaje, které si Zadatel hradi sdm bez spolufinancovani EU a statniho
rozpocCtu. Bytové jednotky budou k datu ukonceni realizace projektu obsahovat vSechno zakladni

vybaveni tak, aby spliiovaly parametry socialniho bydleni IROP.

Vzhledem ktomu, Ze osoby v bytové nouzi jsou osobami socidlné vylou¢enymi, nebo osobami
ohroZzenymi socidlnim vylouéenim, jez predstavuji velmi rliznorodou skupinu, mezi které patfi mj.
handicapovani (osoby se zdravotnich postizenim), projekt fesi bezbariérové pristupné socialni byty,

které se odchyluji od doporucenych standard( rozlohy socidlniho bydleni, které jsou uvedené ve
Specifickych pravidlech pro Zadatele a pfijemce vyzvy €. 35. ProtoZe tyto standardy jsou uréeny pro
socialni bydleni, které neni bezbariérové, a nezahrnuje tedy moznost ubytovani vSech osob z cilové
skupiny projektu. Osoby se zdravotnich postizenim jsou osobami socidlné vylou¢enymi, nebo
ohrozenymi socialnim vyloucenim a proto by i oni méli mit moZnost se v socialnich bytech ubytovat
stejné, jako osoby, které nejsou zdravotné postizeni.

Vzhledem k tomu, Ze skupina osob zdravotné postizenych/znevyhodnénych mize byt soucasti cilové
skupiny projektu, jsou tomu uzpUsobené parametry socidlnich bytl a prostory jsou feSeny
bezbariérové (do 2 NP je moZzné se dostat pres vytah).

6.7.2 Podminky pro nakladani se socidlnimi byty

Zadatel se bude fidit podminkami pro nakladani s byty a pro pridélovani byt(, které jsou uvedené ve
Specifickych pravidlech pro Zadatele a prijemce vyzvy €. 35 v Kapitole 2.4 (Podminky pro nakladani se
socialnimi byty) a bude se jimi fidit minimalné po dobu udrZitelnosti projektu.

Najemni smlouva mlze byt uzaviena pouze s osobou, kterd nema uzavienou jinou najemni smlouvu,
nema ve vlastnictvi ani spoluvlastnictvi bytovy dim, rodinny dim, byt, dim pro rekreacni nebo jiné
ubytovaci Ucely. Tato podminka se vztahuje na vSechny osoby uZivajici domacnost socidlniho bydleni.
Dle pravidel vyzvy €. 35 budou k ndjemni smlouvé, kterd bude uzaviena s osobou z cilové skupiny
projektu (viz Kap. 5.2), doloZeny i dvé nize uvedené pfrilohy:

e prohlaseni o pfijmech a Cestné prohlaseni o vlastnictvi a najmu nemovitosti,
e (Cestné prohlaseni o souladu s cilovou skupinou podpory socialniho bydleni v IROP, SC 2.1.

6.7.3 \Vysvétleni snizené sazby 15 % DPH
Na zakladé konzultace s danovou poradkyni, je pldanovand realizace projektu "Bosna - socidlni
bydleni" zafazena dle platné legislativy o DPH do kategorie 15%.

v

6.8 Pocet bytovych jednotek/socialnich bytli v bytovém domé, pfipadné
v jednotlivém vchodé

Stavebni Upravou rodinného domu €. p. 104 a 202 vzniknou niZe uvedené bytové jednotky, které
budou slouzit jako socialni byty:

RD €. p. 104

e zastavéna plocha: 137,56 m?
e pocet bytovych jednotek: 3
14
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e typ bytovych jednotek: 3+KK (v 1.NP); 1+KK a 2+KK (v 2.NP)
e pocet EO: 3+1+2 = 6 osob
RD €. p. 202

e zastavéna plocha: 137,18 m?

e pocet bytovych jednotek: 3

e typ bytovych jednotek: 2+KK (v INP); 1+KK a 2+KK (v 2NP)
e pocet EO: 2+1+2 =5 osob

6.9 Popis, zda je socialni byt umistén v lokalité s dostupnym obcanskym
vybavenim pro vzdélavani a vychovu, socidlni sluzby a péci o rodinu,
zdravotni sluzby, nakupy a sluzby. Popis, zda je projekt umistén v misté
s dopravni obsluznosti

Ve mésté Prosec, ve kterém se bude realizovat projekt ,Socialni bydleni Bosna“, se nachdzi veskerd

evvs

6.9.1 Skolska zafizeni
Partnerem obou Skol je mj. i Zadatel (Ergotep CSR Institut o.p.s.) pfedkladaného projektu.

6.9.1.1 Matefiska skola v dostupné vzdalenosti odpovidajici charakteru lokality

V obci Prose¢ funguje Matefska $kola (dale jen ,MS3“) Prose¢, na adrese Podméstska 220, 539 44
Prose¢. MS funguje od pondéli do patku s celodennim provozem 6.15 - 16.00 hod.

6.9.1.2 Zakladni Skola v dostupné vzdalenosti odpovidajici charakteru lokality

Zakladni 8kola (dale jen ,,Z5“)Proset se nachazi na adrese Rybenskd 260. Souéasti ZS je jidelna,
druzina, knihovna a Skolni poradna.

6.9.2 Zdravotni a socidlni péce

6.9.2.1 Sluzba praktického lékare (i obcasnd) v obci, nebo v dostupné vzdalenosti odpovidajici
charakteru lokality

Ve mésté Prosec funguji nize uvedeni doktofi:

e  Prakticky Iékaf Mudr. Marie Novakova, ordinace MUDr. Jitiho Backovského (Prosec 201, 539
44 Prosec).

Tabulka 3 Ordinacni hodiny praktického lékare

Ordinacni hodiny

Pondéli 6,00 - 12,00 nemocni 6,00 - 8,00 odbéry krve
Utery 12,00 - 18,00 nemocni 16,00 - 18,00 pro zvané

Streda 6,00 - 12,00 nemocni 6,00 - 8,00 odbéry krve
Ctvrtek 6,00 - 12,00 nemocni 6,00 - 8,00 odbéry krve
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Ordinacni hodiny

Patek

6,00 - 12,00 nemocni

10,00 - 12,00 pro zvané

Zdroj: www strdanky meésta Prosec

e Détsky a dorostovy lékar MUDr. Michaela Vylicilova, Zdravotni stfedisko (Zahradni 240, 539

44 Prosec).

Tabulka 4 Ordina¢ni hodiny détského a dorostového lékare

Ordinacni hodiny

Podéli 7,00 - 10,00 nemocni 10,00 - 13,00 zvani
Utery 11,00 - 14,00 nemocni 14,00 - 16,00 poradna 16,00 - 18,00 zvani
Streda 7,00 - 10,00 nemocni 10,00 - 13,00 zvani
Ctvrtek 7,00 - 10,00 nemocni 10,00 - 12,00 zvani
Patek 7,00 - 10,00 nemocni 10,00 - 13,00 zvani

Zdroj: www strdnky mésta Prosec

e Gynekologickd ambulance, MUDr. Libor Vylicil, Zdravotni stfedisko (Zahradni 240, 539 44

Prosec).

Tabulka 5 Ordinacni hodiny gynekologické ambulance

Ordinacni hodiny

Ctvrtek

7,00 - 12,00 hod

Odpoledni ordinace

kazdy treti Ctvrtek v mésici

12,00 - 15,00 hod

Zdroj: www stranky mésta Prosec

e  Zubni ordinace, MUDr. Tomas Mrkvicka, Zdravotni stfedisko (Zahradni 240, 539 44 Prosec).

Tabulka 6 Ordinacni hodiny zubni ordinace

Ordinacni hodiny

Podéli 8,00 - 12,00 hod 12,30 - 18,30 hod
Utery 8,00 - 12,00 hod 12,30 - 15,00 hod
Stfeda 8,00 - 12,00 hod 12,30 - 18,00 hod
Ctvrtek 8,00 - 12,00 hod 12,30 - 15,00 hod
Patek 8,00 - 12,00 hod 12,30 - 15,00 hod

Zdroj: www stranky mésta Prosec

e Lékarna Dobromysl, PharmDr. Jana Brahova (ndmésti Dr. ToSovského 29, 539 44 Prosec).
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Tabulka 7 Provozni doba lékarny Dobromysl

Provozni doba

Podéli 8,00 - 11,45 hod 12,15 - 17,00 hod
Utery 8,00 - 11,45 hod 12,15 - 17,00 hod
Stfeda 8,00 - 11,45 hod 12,15 - 16,00 hod
Ctvrtek 8,00 - 11,45 hod 12,15 - 16,00 hod
Patek 8,00 - 11,45 hod 12,15 - 15,00 hod

Zdroj: www stranky meésta Prosec
e Lékarska pohotovost Hlinsko (budova polikliniky, Nadrazni 548, 539 01 Hlinsko).
Provozni doba Po - Pa: 18,00 — 22,00, So, Ne, Sv: 10,00 — 19,00.

6.9.3 Socialni sluzby, podporujici socidlni zaclenéni cilové skupiny, v obci nebo v
dostupné vzdalenosti.

V misté realizace projektu ,Socidlni bydleni Bosna” je dostupna podpora ve formé socidlni sluzby a

prace, ktera ma iluzivni dopad na cilovou skupinu projektu, kterd zlepsuje jejich nepfiznivou socialni

situaci. Zprostfedkovavaji je mj. nize uvedené organizace.

e Ergotep CSR Institut o.p.s.
Druh sluzeb, které spolecnost poskytuje:

- Mimoskolni vzdélavani v oblasti socidlniho podnikani, véetné doplfikovych vzdélavacich
program.

- Podpora aktivit smérujici k integraci osob se zdravotnim postizenim do spole¢nosti a do
chranéného i volného trhu prace.

- Bydleni -v¢etné Upravy domaciho prostredi.

- Upravu pracovniho mista — dle specifik a individualnich potieb.

- Dopravu do zaméstnani a zpét.

- Asistenci pfi nastupu a vystupu z vozidla.

- Uvedeni na konkrétni pracovni misto.

- Donasku obéd a jejich servirovani, nasledny uklid.

- Doprovod k praktickému, odbornému Iékafi, protetické oddéleni.

- Zajisténi béznych nakupd.

- Asistenci pti jednani na Gradech — vyfizeni invalidniho dichodu, pFispévku na péci, socialnich
davek.

- Poradenstvi pfi hospodareni s financnimi prostfedky — rozvrzeni prijmu tak, aby byla pokryty
vsechny platby, feseni dluh(.

- Organizaci volnocasovych aktivit - naucné, cestopisné predndasky, spolecenské akce.

- Podporu dal$iho vzdélavani.

e Ergotep, druzstvo invalidd
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Ergotep se stal registrovanym poskytovatelem socidlnich sluzeb — socialni rehabilitace. Tato socialni
sluzba zahrnuje:

- Nacvik dovednosti (Pro zvladani péce o vlastni osobu, sobéstacnost a dalSich ¢innosti
vedoucich k socidlnimu zaclenéni).

- Podporu (pfi uplatiiovani prav, opravnénych zajmu a pti obstaravani osobnich zalezZitosti).

- Pomoc (pfi zprostredkovani kontaktu se spolecenskych prostiedim).

- Vychovu vzdélavani a aktivizaci (vedouci ke zvySeni osobnostniho a pracovniho potencialu
klienta sluzby).

6.9.4 NAakupy a sluzby
V obci jsou mj. nize uvedeni prodejci zakladnich potteb, zakladnich potravin a zdkladniho
nepotravinarského zbozi.

6.9.4.1 Moinost ndakupu zakladnich potreb, prodej zakladnich potravin v obci

- Jana Zvolankov4, Prodej ovoce a zeleniny (Prosec¢ 147, 539 44 Prosec).
- Grand Exlusive Wine s.r.o., Dakova vina a mosty (Prosec¢ 125, 539 44 Prosec).

6.9.4.2 Prodej zakladniho nepotravinaiského zbozi v obci

- Kadlec a spol, spol. s r.o., drogistické zbozi, hracky, papir, textil (Prosec 12, 539 44 Prosec).
- Lubos$ Mundil — DROPA, drogerie, papirnictvi, noviny (Prosec¢ 54, 539 44 Prosec).
- Odévy Vopafril (Prosec 56, 539 44 Prosec).

6.9.5 Doprava

6.9.5.1 Vefejna doprava v obci nebo v dochazkové vzdalenosti

Verejna autobusova doprava jezdi v obci na pravidelnych linkovych spojich a je k dispozici kazdému,
kdo dodrzuje prepravni podminky. Informace o odjezdech a pfijezdech spojd do konkrétnich stanic
naleznou obcané ve vytisténych jizdnich fadech na informacnich tabulich na nékolika autobusovych
zastavkach v obci, nebo v podobé elektronického vypisu jizdniho fadu napf. od spolecnosti IDOS.

6.10 Popis poskytovani socialni prace cilové skupiné

Podporu ve formé poskytovani socialni sluzby a prace, kterd ma iluzivni dopad na cilovou skupinu
projektu, ktera zlepSuje jejich nepfiznivou socialni situaci zprostfedkovavaji nize uvedené organizace.

e Ergotep CSR Institut o.p.s.
Druh sluZeb, které spole¢nost poskytuje:

- Mimoskolni vzdélavani v oblasti socialniho podnikani, véetné doplrikovych vzdélavacich
programl.

- Podpora aktivit smérujici k integraci osob se zdravotnim postiZzenim do spolecnosti a do
chranéného i volného trhu prace.

- Bydleni -v¢etné Upravy domaciho prostredi.

- Upravu pracovniho mista — dle specifik a individualnich potteb.

- Dopravu do zaméstnani a zpét.

- Asistenci pfi nastupu a vystupu z vozidla.
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- Uvedeni na konkrétni pracovni misto.

- Donasku obédl a jejich servirovani, nasledny uklid.

- Doprovod k praktickému, odbornému lékafri, protetické oddéleni.

- Zajisténi béznych nakupd.

- Asistenci pfi jednani na Gradech — vyfizeni invalidniho dichodu, pFispévku na péci, socialnich
davek.

- Poradenstvi pfi hospodateni s financnimi prostfedky — rozvrzeni ptijmu tak, aby byla pokryty
vsechny platby, feseni dluh(.

- Organizaci volnocasovych aktivit - nau¢né, cestopisné prednasky, spolecenské akce.

- Podporu dal$iho vzdélavani.

e Ergotep, druzstvo invalidd

Ergotep se stal registrovanym poskytovatelem socidlnich sluzeb — socialni rehabilitace. Tato socialni
sluzba zahrnuje:

- Ndcvik dovednosti (Pro zvladani péce o vlastni osobu, sobéstacnost a dalSich ¢innosti
vedoucich k socidlnimu zaclenéni).

- Podporu (pfi uplatiiovani prav, opravnénych zajmu a pfi obstaravani osobnich zaleZitosti).

- Pomoc (pfi zprostfedkovani kontaktu se spolecenskych prostfedim).

- Vychovu vzdélavani a aktivizaci (vedouci ke zvySeni osobnostniho a pracovniho potencialu
klienta sluzby).

6.11 Popis délky predchoziho poskytovani socialni prace

Ergotep CSR Institut 0.p.s. zajistuje tuto ¢innost od svého vzniku, tedy o roku 2011 (datum zaloZeni
uvedeno v pfiloze €. 2 zZadosti o podporu v MS2014+ v Dokladech o pravni subjektivit Zadatele.

6.12 Popis vypoctu vyse limitu zpulsobilych vydajad na m? z poloZek hlavnich
aktivit — maximalni limit 27 500 K¢/m?

Ve Specifickych pravidel pro Zadatele a pfijemce vyzvy €. 35 je uvedeno, Ze celkové zpUsobilé vydaje
na hlavni aktivity projektu prepoctené na jeden m’ podlahové plochy socidlniho bytu nesmi
presahnout ¢astku 27 500 K¢ (v tomto pfipadé s 15 % DPH).

V kapitole 6.5. 2 a v projektové dokumentaci projektu jsou uvedeny rozméry jednotlivych socidlnich
byt(l a celkovéa podlahova plocha je rovna 334,4 m? V tabulce niZe je rozdélen stavebni rozpocet na
hlavni a vedlej$i vydaje. Pfepocet K&é/m? vychazi 27 252,82 K¢ a je tedy splnéna podminka
maximalniho limitu.

Tabulka 8 Prepocet K&/m2 na celkovou podlahovou plochu sociélnich bytd

Stavebni Rozpocet bez DPH s DPH
Hlavni aktivity 8062 056,42 KE| 9113 342,99 K¢
Vedlejsi aktivity (zeler) 34 931,00 K¢ 40 170,65 K¢
Celkem 8096 987,42 K¢| 9153513,64 K¢
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Hlavni aktivity Podlahova plocha | Pfepocet Ké/1m2
9 113 342,99 K¢ 334,40 27 252,82 K¢

Zdroj: Zpracovatel studie proveditelnosti

6.13 Casovy harmonogram realizace podle etap projektu

6.13.1 Casova obdobi, zvyraznéni poc¢atku a konce etapy, jejich naplii a navaznost
Predkladany projekt bude realizovan ve ¢tyfech etapach. Terminy zahajeni a ukonéeni etap, jejich
naplni a ndvaznost uvadi nasledujici podkapitoly.

6.13.1.1 Realizacni etapa I.
Zacatek etapy: 1.11.2016

Konec etapy: 30.6.2017

Napln etapy: Realizacni etapa I. zahrnuje ¢ast pripravné fazi projektu a dojde v ni k realizaci
vybérovych fizeni na dodavatele stavebnich praci, objednavky autorského dozoru a technického
dozoru investora.

Kroky, které v této etapé probéhly:
e Zpracovani zadosti véetné vyhotoveni vsech povinnych pfiloh.
e PrlibéZna konzultace projektu s Centrem pro regionaini rozvoj.
e Podani Zadosti o podporu v systému MS2014+.
e Realizace vybérovych fizeni na dodavatele stavebnich praci.

e Realizace vybéru a objedndvky na zajisténi autorského dozoru a technického dozoru
investora.

Po ukondeni etapy bude do 20 pracovnich dni podana pribéina zprava o realizaci projektu se
zjednodusenou Zadosti o platbu.

6.13.1.2 Realizacni etapa Il.
Zacatek etapy: 1.7.2017

Konec etapy: 31.12.2017
Napli etapy: Realizacni etapa Il. zahrnuje prvni ¢ast fyzické realizace projektu.

Zahdjeni fyzické realizace projektu, tedy samotné stavby, je planovano na 15. 7. 2017. V ramci
stavebnich praci dojde v této etapé k ¢innostem popsanym v projektové dokumentaci. V priibéhu
stavebnich praci bude zhotovitel stavby spolupracovat sinvestorem a prace koordinovat i
s projektovym tymem, ktery byl vytvofen hned v prvni fazi pfipravy projektu. Po zahajeni fyzické
realizace projektu bude na misté po celou dobu realizace stavby umistén v rdmci povinné publicity
dle podminek IROP plakat.

Po ukonceni etapy bude do 20 pracovnich dni podana pribéinad zprava o realizaci projektu se
zjednodusenou Zadosti o platbu.
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6.13.1.3 Realizacni etapallll.

Zacdatek etapy: 1.1.2018

Konec etapy: 30.6.2018

Napln etapy: Realiza¢ni etapa lll. zahrnuje fyzickou realizaci projektu.

Ve druhé etapé budou pokracovat stavebni prace popsané v projektové dokumentaci. | v pribéhu
této etapy bude spolupracovat zhotovitel stavby s investorem a s projektovym tymem, aby dochazelo
ke koordinaci praci. Po celou dobu realizace této etapy bude dodrieno a kontrolovano plnéni
pravidel publicity.

Po ukondeni etapy bude do 20 pracovnich dni podana prlibéZzna zprava o realizaci projektu se
zjednodusenou Zadosti o platbu.

6.13.1.4 Realizacni etapa IV.
Zacatek etapy: 1.7.2018
Konec etapy: 31.12.2018

Napln etapy: Realizacni etapa IV. zahrnuje fyzickou realizace projektu a ukonéeni projektu.

V posledni etapé realizace projektu budou dokonceny stavebni prace, které jsou popsany
v projektové dokumentaci. Projektovy tym bude po celou dobu etapy dohliZet na realizaci projektu. V
zavéru posledni realizacni etapy probéhne predani a prevzeti dila od zhotovitele stavby, kolaudacni
fizeni a uvedeni prostor projektu ,,Socialni bydleni Bosna“.

Po ukonceni etapy bude do 20 pracovnich dni podana zdvérecna zprava o realizaci projektu se
zavérecnou zadosti o platbu.

6.13.2 Terminy zahdjeni a ukonceni realizace projektu
Realizace projektu byla zahdjena 1.11. podpisem smlouvy na zpracovani projektové dokumentace pro
stavebni povoleni. Projektové prace byly zadany spole¢nosti REAL servis Hlinsko.

Termin zahajeni fyzické realizace projektu (stavebni Upravy) je odhadovan na 15. 7. 2017. Realizace
projektu bude ukonéena 31. 12. 2018 prevzetim dila od zhotovitele stavby, kolaudacnim fizenim,
uvedenim budovy do provozu a jejim predani do spravy Ergotep CSR Institut o.p.s.. Po ukonceni
fyzické realizace projektu bude do 20 pracovnich dni podana zavérecna zprava o realizaci projektu
s posledni Zadosti o platbu, nasledné dojde k obdrZeni findlni platby a zadctovani do ucetnictvi
Zadatele.

6.14 Identifikace negativnich dopadu projektu

Realizace projektu ,Socidlni bydleni Bosna“ nevykazuje Zadné negativni dopady na dotéené Uzemi,
nebo lidskou populaci.
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7 ZDUVODNENIi POTREBNOSTI REALIZACE PROJEKTU

7.1 Zdlvodnéni zdméru, doloZeni potiebnosti projektu (zdlivodnéni potieby
realizovat projektové aktivity pro zvolenou cilovou skupinu projektu)

Projekt koncepcné reSi problém dostupnosti a kvality socialniho bydleni pro osoby socidlné
vyloucené a osoby ohrozené socialnim vylouéenim a chudobou, blize specifikované jako osoby
v bytové nouzi (viz Kap. 5.2 Popis cilovych skupin projektu).

V regionu plsobnosti Zadatele funguji v soucasné dobé tfi integracni socialni podniky a diky tomu se
zde objevuji osoby, které nemaiji vyresené bydleni a realizace projektu ,,Socidlni bydleni Bosna“
pomuze tento problém vyresit.

Projekt navazuje na schopnost spole¢nosti dodavat dalsi spolecenské role a spolupracovat se
spolec¢enskymi partnery, jakozto socialni firma, ve které se objevuji Zadatelé o praci, ktefi vSak nemaji
vyfeSené bydleni a spadaji do cilovych skupin tohoto projektu (viz Kap. 5.2 Cilové skupiny).

V tuto chvili je nabidka socidlniho bydleni (ze strany mésta) nedostatecna a jinym zplsobem, nez
realizaci projektu, neni mozné nedostatecnou nabidku sociadlnich byt( vyresit. Diky moZnosti sehnat
kvalitni praci v mistnich integracnich podnicich pfinese realizace tohoto projektu komplexni feseni
Zivotni situace osob, na které je tento projekt zaméren.

V misté realizace projektu se tedy pohybuje pocetna skupina osob z cilové skupiny (viz Kap. 5.2 Cilové
skupiny) a realizaci projektu dojde k moznosti poskytovat takové sluzby, které povedenou ke
komplexni integraci téchto osob.

Realizaci projektu se vyresi problémy, které jsou blize specifikovany v Kapitole 5.4. této studie.

Potreba realizovat projektové aktivity ,Socialni bydleni Bosna“ je zdtivodnéna ve Strategii socialniho
zaclenovani 2014 - 2020. Vazba projektu na tento dokument je popsana v Kap. 6.6.1.

7.2 Definice oblasti, které bude projekt feSit a z jakého divodu je tato
problematika povazovana za prioritni

Projekt resi problém spocivajici v nedostatecné nabidce sociadlnich bytli v v misté realizace projektu i
presto, Ze jsou v obci tfi integracni socidlni podniky, kde mohou osoby socidlné vyloucené nebo
ohrozené socialnim vyloucenim, najit kvalitni praci a zaroven jsou jim v obci poskytovany socialni
sluzby (viz Kap. 6.9.3). To znamen3, Ze v pfipadé realizace projektu budou mit cilové skupiny

projektu (viz Kap. 5.2) moznost nesegregovaného socialniho bydleni a budou mit vétsi Sanci se
komplexné socialné integrovat do spolec¢nosti.

NiZe je vyCet oblasti, které bude projekt resit:

e  Problémy cilové skupinu osob v bytové nouzi.

e Zvyseni kvality a dostupnosti sluZzeb vedouci k socialni inkluzi.

e Zvyseni dostupnosti a kvalité socialniho bydleni.

e SniZeni poctu osob socialné vyloucenych a osob ohroZzenych socialnim vylouc¢enim a
chudobou.
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e  Zajisténi pristupu cilové skupiny k dlouhodobému najemnimu bydleni.

e UdrZeni dlouhodobého, kvalitativné standardniho a prostorové nesegregovaného bydleni.

e Zajisténi celkové integrace cilové skupiny projektu v regionu,

o Nedostatecné nabidka socialnich bytd poskytovanych méstem.

e Komplexniho feSeni Zivotni situace cilové skupiny projektu.

e Komplexni integrace cilové skupiny do pracovniho i spolec¢enského Zivota.

e Budou napliovany cile Strategie socidlniho zaclefiovani 2016-2020 a to na zakladé vazby na
navrhované opatreni, které jsou uvedené v kapitole 3.5 Pristup k bydleni.

7.3 Identifikace dopadl a prinosd projektu s dirazem na popis dopadti na
cilovou skupinu.

Vzhledem k tomu, Ze osoby z cilové skupiny projektu maji moznost sehnat si v mistnich integracnich
podnicich, pfinese realizace predkladaného projektu komplexni feseni Zivotni situace téchto osob.
Projekt bude realizovdn v misté, jehoz vyhodou je strategické umisténi v blizkosti firem
potencionalnich zaméstnavatell. Tato blizkost sniZi ¢asovou, finan¢ni i bezbariérovou zatéz na
dopravu do zaméstnani.

Realizace projektu ,,Socidlni bydleni Bosna“ povede k niZze uvedenym pfinosiim s pfimym dopadem
na zvolenou cilovou skupinu projektu:

e Pfedchazeni socidlnimu vyclenovani cilové skupiny projektu.

e Podpora socialni integrace cilové skupiny projektu (do spole¢enského i pracovniho Zivota).
e Podpora komplexniho feseni Zivotniho situace cilové skupiny.

e Podpora nesegregovaného socialniho bydleni, které je dlouhodobé udrzitelné.

e Podpora moznosti poskytovat socidlni sluzby cilové skupiné.

e Podpora spolecenské role Zadatele ve smyslu pomoci cilové skupiné.

7.4 Dalsi zdroje (dokumenty Ci analyzy), ve kterych je doloZzena potiebnost

Potfebnost rozsiteni nabidky socidlniho bydleni s moZnosti poskytovani socialni sluzby s dirazem na
socidlni inkluzi cilovych skupin je také feSena v nasledujicich strategickych dokumentech mésta a
kraje.

7.4.1 Deklarace vzajemné spoluprace

Usnesenim ¢. 1/2016 bylo zastupitelstvem mésta schvéleno pfijeti deklarace spoluprace mezi
méstem Prosec a Ergotepem, druZstvem invalid(l. V deklaraci obé strany potvrzuji spolecny zajem
realizovat vyznamné prvky prevence inkluze a podpory integrace osob socialné vyloucenych do
spolecnosti, kterymi jsou:

e Realizace socialniho chranéného bydleni.

e  Zajisténi dostupného ubytovani.

e Vznik novych pracovnich pfilezZitosti a sluzeb.

e  Aktivita verejné spravy.

e Podpora volnocasovych aktivit obyvatel a navstévnik( mésta.
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Cilem naplnéni deklarace je propojeni potreb regionu a ob¢an( mésta Prosec se schopnostmi a
moznostmi pfedniho integraéniho socialniho podniku v Ceské republice.

Tato deklarace je pfilozena jako nepovinnad pfiloha k zZadosti do systému MS2014+.

7.4.2 Program rozvoje mésta Prosec

Byl schvélen Zastupitelstvem mésta Prose¢ dne 6. 12. 2011 usnesenim ¢&. 6/2011 a je strategickym
pldnem rozvoje mésta Prose¢ pro obdobi let 2011 aZ 2021 ve smyslu zakona o obcich a metodickych
pokyn( nadtizenych organa.

Projekt je ve vazbé na Strategicky cil V. Mésto pro obcéany a osu V, ,Mésto pro ob¢any”, ktera
zminuje aktivity sméfujicich k posileni moZnosti rozvoje mésta. Jde o orientaci na zvyseni ,potencialu
lidskych zdroji“ a zahrnuje podporu veskerych aktivit, které sméfuji k rozvoji vzdélaného a zdravého
obyvatelstva mésta a na podporu vzdélavani jako zdkladniho ndstroje ke zvySeni Zivotni Urovné
obyvatel mésta. Soucasti strategického cile je také reSeni problematiky socialni péce a bezpecnost
obyvatel.

PFima vazba je na aktivity:

e Zkvalitnéni socidlni a zdravotnické infrastruktury: Redeni bude sméFovano k zachovani
socialnich sluzeb a zvyseni kvality formou doplrikové péce. Cilem je vytvareni podminek pro
zkvalitnéni socidlniho Zivota obyvatel ve mésté a odstrafiovani bariér pro osoby Zijici s
postizenim.

e Rozsifeni nabidky a Cinnosti pecovatelské sluzby a podpora osobni asistencni sluzby.

e Vytvaret podminky pro poskytovani socidlnich sluzeb viem potfebnym cilovym skupinam

7.4.3 Programu rozvoje Pardubického kraje pro obdobi 2012-2016 s vyhledem do roku
2020

Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém jednani dne 15. 12. 2011 schvalilo aktualizovanou verzi

Programu rozvoje Pardubického kraje pro obdobi 2012-2016 s vyhledem do roku 2020.

Predkladany projekt navazuje na rozvojové priority strategického cile Kvalitni lidské zdroje, ktery ma
za cil zlepsit podminky pro vzdélavani obyvatel v souvislosti s jejich Zivotnim cyklem a zvysit jejich
uplatnitelnost na trhu prace a zajistit adekvatni kvality zdravotnich zafizeni a socidlnich sluzeb a
dostupnost jejich sluZzeb pro vSechny skupiny obyvatel.

Rozvojova priorita ma byt pInéna na zakladé nize zminénych opatreni a aktivit.

e Zajisténi mistni a casové dostupnosti podpory osobdm v nepfiznivé socidlni situaci
prostfednictvim stabilni, efektivni, flexibilni a kvalitni sité socialnich sluzeb a jejich provazani
s dalsimi sluzbami (napf¥. z oblasti zdravotnictvi)

e Efektivnéjsi a rovnomérnéjsi spektrum nabidky nejen pobytovych a ambulantnich, ale
zejména terénnich socidlnich sluzeb a jejich poskytovani.

e Optimalizovat regiondlni sit socidlnich sluzeb tak, aby rozsahem a dostupnosti nabizenych
sluzeb odpovidala potfebam poskytovani socidlnich sluzeb na Uzemi kraje a zajistovala
stabilitu jejich financovani.
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8 MANAGEMENT PROJEKTU A RIiZENi LIDSKYCH ZDROJU

8.1 Popis projektového tymu podilejiciho se na pripravé a realizaci projektu
v jednotlivych fazich (pfipravné a realizacni)

Pro kazdou fazi projektu byl vytvoren projektovy tym s definovanymi funkcemi a zapojenim
jednotlivych €lenfi tymu véetné jejich odpovédnosti. Vedoucim projektového tymu je Ing. Jifi Cerny.

SloZeni projektového tymu v jednotlivych fazich predklddaného projektu uvadi nasledujici tabulky a je

s v

také uvedeno v elektronické zadosti MS2014+.

8.1.1 Projektovy tym v pripravné fazi
Projektovy tym se v rdmci pFipravné faze projektu schazel podle potreby, min. vsak jednou za 14 dn0.
V prlibéhu pripravné faze projektu probihala neustald komunikace mezi jednotlivymi ¢leny tymu za

s v s

Ucelem zajisténi bezproblémové pripravy a poddani zadosti o podporu z IROP.

Tabulka 9 Projektovy tym v pfipravné fazi

Jméno Furjkce Odpovédnost ZkusSenosti
v tymu
: |
2 Rizeni a kontrola ¢innosti projektového tymu, kontrola
é harmonogramu a stanovenych termin(, kontrola Zkugenosti z projektového fizeni a
c stanovenych postupd, obsahovy a ¢asovy pribéh. [ . .
© vy ey v, . o spoluprdce v projektech zamérenych na
— o V pripadé problém fesi konfliktni situace. Podili se na i .

Jan Pospichal % > formulaci projektového zdméru, spolupracuje pri podporu cevstovnlho ruchu (Cestujeme bez
Zastupce Ergotep 3 % zpracovani projektové dokumentace a zajigtovani bariér na Sumavé/Bayerischer Wald, Na
CSR Institut o.p.s. Z 0 potfebnych podkladi. Spole&né se zpracovatelem skutru po Sumavé).

‘% Zadosti o podporu spoluzajistuje pFipravu povinnych
% pfiloh a kontroluje formalni a obsahovou spravnost
2 Zadosti.
[oN
5 Shromazduje, kompletuje, koordinuje a kontroluje
Ing. JiFi Cerny ’E vsechny podklady a dokumenty v rdmci pfipravy a
g realizace procesu zaddvaciho fizeni na zhotovitele DSP | Ma 15 let zkusenosti ve stavebnictvi jako
Zastupce Ergotep E a PDPS. Zaji%t]’u!e techn'ick.ou pfipravu \'/Iastnl'. reéli?ace stavebni inier.Wr. Mé zkuét'eonosti s fizenim
CSR Institut 0.p.s B stavby. Ridi, koordinuje a kontroluje projek¢ni lidskych zdroja.
g a inZenyrskou ¢innost. Spoluzodpovida za soulad
= projektové dokumentace s podminkami IROP.
Planuje, odpovida a pfipravuje zajisténi
>§ predfinancovéni a spolufinancovani, fidi finanéni toky v Ma zkuSenosti s vedenim evidence
e dobé pfipravy projektu. Zajistuje vyhotoveni ndkladl a financniho fizeni projektd OP
Ing. Eva Darikova g pfijmovych a vydajovych platebnich poukazii a dalSich | (7, ekonomické vzd&lani (OA Chrudim a
5 pfipadnych podklad® pro ucetnictvi projektu. UPce FES).
s Zabezpecuje podklady tykajici se majetku a rozpodtu
= a archivuje doklady tykajici se finan¢niho fizeni
projektu.
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>
g
z M - , -
° Spoluprace v pfipravné fazi projektu, podili se na ZkuSenosti jako vedouci dota¢niho
‘9 formulaci a zpracovani projektového zdméru a na managamentu. Projektové fizeni a
§ koordinaci projektovych praci. Zodpovidd za navaznost | realizace mékkych projektd v rozmezi 13
Ing. Jarmila .“O_" projektu na odvétvové podminky a potteby. Zajistuje let
Mensikovd s vazby na jiné aktivity a souvisejici projekty.
c
@
Zdstupce Ergotep O
CSR Institut o.p.s.
Ing. Josef J0n (ni proiektové dok bni
Projektant - Zpracovapl pltf'.ijev thve: 0, um’egtace pro st.:f\:/ev r’u
© povoleni. Zajisténi inZzenyrské Cinnosti - zajisténi Y . ) Sy
. £ , . . . o ZkuSenosti s projektovou a inZenyrskou
REAL servis o) Uzemniho rozhodnuti a povoleni stavby. Zodpovida za Einnosti v investiéni wWstavba
Hlinsko 5 soulad projektové dokumentace a dalSich podklad ¥ '
pro zaddani verejné zakdazky s podminkami IROP.
O +«
—
z 2
Ing. Pavla T Odpovidd za zpracovani Zadosti o podporu, kompletaci
Charvatova >TNJ § priloh a za formalni spravnost Zadosti. Komunikuje se ZkuSenosti se zpracovanim projektovych
E = zprosttedkujicim subjektem IROP (Centrum pro Z4dosti v OP 2014-2020 do IROP.
RRA PK § g regiondlni rozvoj CR) pfi pfipravé Zadosti o podporu.
© ©
S8

Zdroj: Zpracovatel Studie proveditelnosti

8.1.2 Projektovy tym realizacni fazi

Projektovy tym se v realizacni fazi projektu bude schazet napt. v ramci kontrolnich dnd na stavbé,

které budou probihat v pravidelnych ¢asovych intervalech. Téchto kontrolnich dnl se budou dale

Ucastnit zastupci stavebni firmy, autorsky dozor a technicky dozor investora. Prvni kontrolni den se

uskutecni pfi predani stavenisté. Dalsi kontrolni dny budou stanoveny na téchto pravidelnych

kontrolnich dnech. Zavérecny kontrolni den bude spojen s prohlidkou stavby pred vydanim

kolaudaéniho souhlasu. Clenové projektového tymu se budou dale schazet za ucelem pfipravy

podkladl a zpracovani zprdv o realizaci projektu, zjednodusenych Zadosti o platbu ¢i zavérecné

zpravy o realizaci projektu. Vsichni ¢lenové tymu budou v neustalém kontaktu a dle potfeby budou

vzajemné komunikovat.

Tabulka 10 Projektovy tym v realizacni fazi

Jméno

Funkce
vtymu

Odpovédnost

Zkusenosti
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g Zku3enosti z projektového fizeni a
- *E Rizeni a kontrola ¢innosti projektového tymu, kontrola spoluprdce v pr?Jektech zamere.nych na
Jan Pospichal 39 harmonogramu a stanovenych termind, kontrola podporu cevstovmho ruchu (Cestujeme bez
Zastupce Ergotep 3 § stanovenych postupii, obsahovy a &asovy priib&h. bariér na Sumavé/Bayerischer Wald, Na
CSR Institut 0.p.s. 3 V piipadé problémi fesi konfliktni situace. Konzultace skatru po Sumave).
g v rdmci stavebnich ¢innosti.
,% Spoluzajistuje proces zadavaciho Fizeni
Ing. Jirt Cerny E vereine zakazkylna‘zhotowtelf-z ?.tabe' o Ma 15 let zkuSenosti ve stavebnictvi jako
Kontrolni, dozorova a investorska ¢innost pfi Cu . " S
Zastupce Ergotep 5 vlastni realizaci stavby po strance technické, stavebni mzepzri(',vl; zl;usinosn s flzenim
CSR Institut 0.p.s g ¢asové (dodrzovani termind) a finan¢ni v dskych zdroju.
E souladu s uzavienou smlouvou o dilo
Odpovidd za financovani projektu a ¢erpani
rozpoctu projektu v souladu s podminkami
Smlouvy o poskytnuti dotace a dalSimi
8 dokumenty zavaznymi pro Pardubicky kraj v M3 zkuSenosti s vedenim evidence
% roli pfijemce podpory. Zajistuje vyhotoveni néklad( a finan¢niho fizeni projektd OP
Ing. Eva Dafikové § pFijmvc’)vahwa V\'/dafJ'OV\'/Ch plat?bnl'ch’ E’OUIfaZf{ LZ, ekonomické vzdélani (OA Chrudim a
5 a dalsich pfipadnych podkladl pro tcetnictvi UPce FES).
S projektu. Zajistuje podklady pro zpracovani
;_% finanéni ¢asti monitorovacich zprav a zadosti
o platbu. Provadi prabézné a zavérecné
vyuctovani dotace. V pripadé potreby se
ucastni kontrol na misté.
Rizeni a kontrola ¢innosti projektového tymu,
5 odpovédnost za kompletni realizaci projektu, kontrola
é harmonogramu projektu,
é zajisténi komunikace v rdmci projektového Zku3enosti jako vedouci dotaéniho
0 tymu, komunikace s dodavateli, monitorovani managamentu. Projektové fizeni a
_ § stanovenych postup(, naplfiovani monitorovacich realizace mékkych projektéi v rozmezi 13
Ing. Jarmila < indikdtord, administrace projektu, zpracovani let.
Mensikovd s monitorovacich zprav a zadosti o platbu,
1‘3 komunikace s fidicim orgdnem programu. V
Zdstupce Ergotep o pfipadé potieby zpracovava zmény projektu,
CSR Institut o.p.s. zabezpeduje soutinnost pfi kontrolach.

Zdroj: Zpracovatel Studie proveditelnosti

9 TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENi PROJEKTU

Udaje pro tuto kapitolu byly pfevzaty z projektové dokumentace, ktera je povinnou pfilohou €. 8, je?
je predlozena k Zadosti o podporu. Zpracovatel projektové stavebni dokumentace je spolecnost REAL
servis Hlinsko, IC: 87348543
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Zodpovédnym projektantem v této véci je Ing. Jifi Svoboda.

9.1 Technické a technologické aspekty projektu:

9.1.1 Popis splnéni stavebné technickych parametri danych stavebnimi pfedpisy
urcenymi pro vystavbu budov pro bydleni
Stavebné technické parametry, které byly splnény, jsou prezentovany mj. napf. :

e pozadavky vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby (definice obytné
mistnosti, minimalni svétlé vysky, pocet zdchodovych mis, obecné osvétleni, vétrani, vytapéni,
bezpecnost uzivani v¢. pozarni bezpecnosti apod.)

e zavaznou normou CSN 73 0504 (tepelna ochrana budov) - pozadavky na tepelné izolace;

e zavaznou normou CSN 730532 (akustiska) - akustické pozadavky na mezibytové stény a
stropy,

e (SN 73 4301 (obytné budovy) - doporu¢ené minimalni plochy jednotlivych mistnosti,
pozadavky na dispozice bytd apod.

e vyhlaska €. 398/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb (prlchozi minimalni Sifky dvefi, chodeb, parametry vytahu, usporadani
mistnosti a jejich vybaveni apod.)

Projekt ,Socidlni bydleni Bosna“ komplexné spliiuje stavebné technické parametry dané stavebnimi
predpisy budov pro bydleni.

9.1.2 Stavebni pripravenost projektu

Projekt je stavebné ptipraven, nebot ma potfebnou stavebni dokumentaci a je zazddano o Gzemni
souhlas a ohlaseni stavby (pfiloha ¢. 7 a 8 Zadosti o podporu). Nasledovat bude vybér dodavatele
stavebnich praci a po podpisu smluv s vitézem budou zahdajeny stavebni prace.

9.1.3 Ovlivnitelna a neovlivnitelna technicka rizika
Rizika jsou popsana v Kap.12 Analyza a fizeni rizik.

9.1.4 Naroky na udrzbu a opravy

Naroky na udrzbu a nakladnost oprav jsou vyjadfeny v Kap. 11 Finan¢ni analyza a vycisleny v tabulce
nize. V prvnich letech realizace se neuvaZuje s provoznimi vydaje na udrzbu a opravy (vétsina nakladt
na opravy a zavady na dile budou hrazeny ze strany zhotovitele — stavebni firmy).

Tabulka 11 Naroky na udrzbu a opravy

2019( 2020 2021| 2022| 2023| 2024 2025( 2026

Udrzba:

M, natéry 3 000 0 5000 0 Ogg 0 5000 0

Udrzba zdravotechniky

(vodovodnich baterii, WC) 1000| 3000f 1000| 5000( 1000| 10000 2000| 5000

Udrzba a natér oken a dvefi 0 0| 10000 0 0 5000 0| 5000
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Pravidelné technicke prohlidky | , 5001 5 000| 5000| 2000| 2000 5000] 2000|2000
plyn. kotle, revize elektro

Vymeéna podlahovych krytin po 0 0 0 0 ol 40000 0 0
opotiebeni

Zdroj: Zpracovatel Studie proveditelnosti

10 VYSTUPY PROJEKTU

10.1 Prehled vystupl projektu a jejich kvantifikace

10.1.1 Vystupy projektu
Vystupem projektu bude dvojdim, ktery bude slouZit jako socialni bydleni pro cilové skupiny projektu

(viz Kap. 6.3). V ramci realizace projektu dojde ke stavebnim Upravam rodinnych domu ¢. p. 104 a

202.

Podrobné vymezeni vystupl projektu je specifikovano v priloze €. 8 Projektova dokumentace, ktera je

soucasti Zadosti o podporu.

10.1.2 Priikazné dolozZeni a termin spinéni cilti projektu
Cile projektu bude dosazeno dne 31. 12. 2018, kdy dojde k ukonceni projektu, ke kolaudaci a predani

budovy do sprdvy a uzivani Ergotep CSR Institut 0.p.s. a nasledné dojde k jejimu uvedeni do provozu.

PInéni indikatord bude pravidelné monitorovano ve zpravach o realizaci projektu a udrZeni hodnoty

indikatoru ve zpravach o udrZitelnosti projektu.

10.1.3 Popis vyuZziti vystupl projektu

V rdmci realizace predkladaného projektu dojde k rozsifeni infrastruktury socidlniho bydleni v obci

Prosec, ktera podpofi komplexni socialni integraci osob z cilové skupiny (viz Kap. 6.3).

Konkrétni vystupy projektu jsou uvedeny v pfiloze €. 8 Projektova dokumentace, kterd je pfiloZzena
k Zadosti o podporu v MS2014+.

Vystupy projektu budou uzivany osobami z cilové skupiny, jez je definovana v Kap.6.3 a to jako

dlouhodobé najemni bydleni, které nepovede k segregaci.

10.2 Indikatory

Tabulka 12 Povinné indikatory projektu

Cilova hodnota

Kéd Nazev Vychozi hodnota
Prdmérny pocet osob
55320 o , 7,7
vyuzivajici socidlni bydleni 0
55310 NarUst kapacity socialnich byt 0 11
Pocet podporenych bytli pro
55301 podp yeh byt p 0 6

socidlni bydleni

Zdroj: Zpracovatel Studie proveditelnosti
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10.2.1 Zpusob stanoveni cilovych hodnot indikatort
e  Prlmérny pocet osob vyuZivajici socialni bydleni

Cilovd hodnota tohoto indikdtoru je nastavena na 8 a to dle zplsobu vypoctu dle pfilohy ¢. 2
Metodické listy indikatort 11x0,7=7,7. Jde o planovany prdmérny pocet osob vyuzivajicich socialni
bydleni za 12 mésicl nasledujicich po 3mésicich od ukonceni realizace projektu.

Termin vychozi hodnoty: 1.11.2016
Termin cilové hodnoty: 31.3.2020
e Narlst kapacity socialnich byt(

Cilova hodnota tohoto indikatorl je nastavena na 11. Je to soucet vSech podporenych osob, které
mohou v jednom okamziku vyuZit bydleni. Hodnoty se odliSuji od doporucovanych standardd,
protoZe projekt umozniuje bydleni i pro zdravotné postiZzené osoby, které spadaji do cilové skupiny, a
maji jiné pozadavky na prostorové usporadani a bezbariérovost bydleni.

Termin vychozi hodnoty: 1.11.2016
Termin cilové hodnoty: 31.12.2018
e Pocet podporenych bytl pro socidlni bydleni

Cilova hodnota tohoto indikatoru je nastavena na 6. Je to planovany pocet bytl pro socialni bydleni
po ukonceni fyzické realizace projektu.

Vsechny sledované indikdtory budou naplnény samotnou realizaci projektu, tedy vybudovanim
Socialniho bydleni Bosna.

Termin vychozi hodnoty: 1.11.2016

Termin cilové hodnoty: 31.12.2018

10.2.2 Vazba indikatoru na cile projektu a podporované aktivity
Indikatory jsou navazany na cile projektu, které jsou blize specifikovany v Kap. 5.3 a na podporované
aktivity, které jsou popsany v Kap. 6.5.2 a 6.5.3 této studie.

11 PRIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI

11.1 Technicka pripravenost

11.1.1 Majetkopravni vztahy

Realizaci projektu dojde ke stavebnim Gpravam rodinnych dom( ¢€.p. 104 a 202. Dvojdim se
zahradou tvoti jednotny funkéni celek z parcel, které jsou uvedené v tabulce niZe. Parcely jsou ve
vlastnictvi Zadatele Ergotep CSR Institut o.p.s.
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Tabulka 13 Seznam pozemkdU a staveb dotcenych umisténim stavby (podle katastru nemovitosti)

Parcela Katastralni ) Plocha
) i Vlastnik [m?]
parc. &. druh uzemi
zastavéna L
Zabofi .
st. 334/1 | plocha . Ergotep CSR Institut o.p.s. 222
i . u Prosece
a nadvofi
zastavéna L
Zabori .
st. 334/2 | plocha . Ergotep CSR Institut 0.p.s. 291
i . u Prosece
a nadvofi
) Zabofri .
2621/18 | ostatniplocha . Ergotep CSR Institut 0.p.s. 158
u Prosece
Zabofri .
2621/26 |zahrada . Ergotep CSR Institut o.p.s. 228
u Prosece

Zdroj: Zpracovatel Studie proveditelnosti

Vlastnické vztahy jsou dolozeny vypisem z katastru nemovitosti, ktery je Pilohou & 6 Zadosti o
podporu v systému MS 2014 +.

11.1.2 Pripravenost projektové dokumentace

Podkladem pro Zadost o podporu je projektova dokumentace pro stavebni povoleni, ktera je pfilohou
Zadosti o podporu €. 8. Zpracovatelem projektové dokumentace pro stavebni povoleni je spolecnost
REAL servis HLINSKO. Nasledné bude zpracovana dokumentace ve stupni pro provedeni stavby.

11.1.3 Pripravenost dokumentace k zadavacim a vybérovym fizenim
Vzhledem k planované realizaci vybérovych fizeni az v roce 2017 bude pfiprava dokumentace
k zadavacim a vybérovym fizenim teprve zahdjena.

e Predpokladany termin zahdjeni verejné zakadzky na dodavatele stavby bude v 03/2017
s predpokladanym ukonéeni v 06/2017.

e Vybérova fizeni na autorsky dozor a technicky dozor investora jsou pldanovana v obdobi
03/2017 — 06/2017.

11.1.4 Vysledky procesu EIA, Gzemni rozhodnuti, stav stavebniho Ffizeni (vycet terminy)
a zavaznych stanovisek dotéenych organt statni spravy apod.,

Stavba nebude mit zasadni negativni dopad na Zivotni prostfedi. Provoz stavby neobsahuje vyrobu pfi
které by vznikaly zplodiny, které by ohroZovaly ovzdusi. Hluk bude vznikat pouze béZznym uZivanim.
Splaskové vody budou svedeny do stavajiciho fadu, destové feSeny vsakovanim na stavebnim
pozemku. Pfi provozu vznikajici bézny komunalni odpad bude likvidovan stavajicim zplsobem. Plda
nebude nijak znecistovana. V souvislosti se stavebnimi pracemi nebude nutné kacet zadné stromy.
Stavba neovlivni soustavu chranénych Uzemi Natura 2000. Nebylo nutné vést zjistovaci Fizeni EIA.
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Nejsou navrhovdna z4ddnda ochranna ani bezpecnostni pasma. Vice podrobnosti v pfiloze ¢. 8
Projektovd dokumentace.

Projekt je stavebné pripraven, nebot ma potfebnou stavebni dokumentaci a je zazddano o Uzemni
souhlas a ohlaseni stavby (pfiloha ¢. 7 a 8 Zadosti o podporu). Nasledovat bude vybér dodavatele
stavebnich praci a po podpisu smluv s vitézem budou zahdjeny stavebni prace.

Udaje o splnéni pozadavk(l dotéenych organti jsou v dokladové ¢asti projektové dokumentace pro
stavebni povoleni.

11.1.5 Popis stavebniho fizeni — jednotlivé kroky Fizeni, stav fizeni a vycet termind.

Dne 19.12.2016 podal Zadatel v zastoupeni Josefa Jlna (zpracovatele projektové dokumentace)
Zadost o Uzemni souhlas a ohldSeni stavby. Soucdsti Zadosti byly pfilohy vyjmenované v ¢asti B
pfilohy €. 7, kterd je doloZena v systému MS2014+.

Stavebni povoleni s nabytim pravni moci bude doloZeno nejpozdéji do vydani Rozhodnuti o
poskytnuti dotace.

11.2 Plan zdroji financovani

11.2.1 Zpusob financovani realizace projektu, popis zajisténi predfinancovani
a spolufinancovani projektu.

Zdrojem financovani projektu jsou Evropské strukturdini a investi¢ni fondy (Evropsky fond pro
regionalni rozvoj — EFRR) prostfednictvim programu Integrovany regionalni operacni program,
prioritni osa 2 Zkvalitnéni verejnych sluzeb a podminek Zivota pro obyvatele region(, specificky cil 2.1
Zvyseni kvality a dostupnosti sluzeb vedouci k socialni inkluzi. Zadateli bude v pfipadé podporeni
projektu uhrazeno z Evropskych strukturalnich a investi¢nich fond 85 % zpUsobilych vydajl projektu
a ze statniho rozpoc¢tu 10 %. Vlastni podil Zadatele bude tvofit 5 % zpUsobilych vydajd.
Predfinancovani i spolufinancovani projektu bude zajisténo z vlastnich zdrojii Zadatele a UGvéru.
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12 FINANCNIi ANALYZA

12.1 Financ¢ni analyza

12.1.1 Podrobny poloZkovy rozpocet zptisobilych vydajli projektu

Tabulka 14 Podrobny polozZkovy rozpocet zplsobilych vydajl projektu véetné vazby na podporované aktivity a vybérova fizeni

Kéd
dle
CSSF | Polozka rozpoctu
+ podle CSSF14+
3 3 . Cena K¢ bez DPH (15/21 Cena K¢ vé. .
Navaznost na PD Nazev polozky DPH %) DPH I/N VR
Hlavni aktivity 7924 646,08 | 1188 696,91 9113 342,99
i;i Stavby, Hlavni aktivity | 1. Stavba 7924 646,08| 1188696,91| 9113342,99 |
Prace a dodavky HSV (bez VR
komunikace pozemni, zalozeni stavebni
HSV travniku, 244,250-253) 3714 211,69 557 131,75 4271 343,44 prace
VR
stavebni
PSV Prace a dodavky PSV 3429 208,97 514 381,35 3943 590,32 prace
VR
stavebni
M Prace a dodavky M 767 225,42 115 083,81 882 309,23 prace
VR
stavebni
VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 14 000,00 2 100,00 16 100,00 prace
Vedlejsi aktivity 137 410,34 26 760,31 164 170,65
2 el L LEIG iUl S (o Zabezpeteni vystavby 24 793,39 5 206,61 30 000,00
1.5 vedlejsi aktivita
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- Autorsky dozor 12 396,69 2 603,31 15 000,00 Objek‘:“av
Objednav
) Technicky dozor investora 12396,69 2603,31 15 000,00 ka
111 Projektova
1' 6- " [ dokumentace - vedlejsi | 2. 73 553,72 15 446,28 89 000,00
’ aktivita Projektova dokumentace stavby
- , | 7355372 15 446,28 89 000,00 Objednav
Dokumentace pro stavebni povoleni ka
1.1.1. cvs .. - p p
132 Stavby, Vedlejsi aktivity | 3. Upravy venkovniho prostranstvi 34 931,00 5 239,65 40 170,65
Prace a dodavky HSV - zalozeni VR
HSV L y 34931,00 5239,65 40 170,65 stavebni
travniku ,
prace
1.1.2. | Publicita projektu - 4. Povinna publicita 4132,23 867,77 5 000,00
3 vedlejsi aktivita
; Objednav
. Plakat 4132,23 867,77 5 000,00 Ka
CELKEM zV 8062 056,42 | 1215457,22 9 277 513,64
2. NEZPUSOBILE
VYDAIJE
. . Cena K¢ bez o Cena K¢ v¢.
Navaznost na PD Nazev polozky DPH DPH (21 %) DPH
Prace a dodavky HSV - komunikace
HSV pozemni 121 017,00 18 152,55 139 169,55
HSV Polozky 244, 250, 251, 252, 253 42 438,86 6 365,83 48 804,69
CELKEM NV 163 455,86 24 518,38 187 974,24
Celkové naklady projektu (ZV + NV) 8 225512,28 1239 975,60 9 465 487,88
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Celkovy stavebni rozpocet 8123032,94 1218 454,94 9341487,88
3. Hlavni x
vedlejsi
vydaje ze ZV
Cena K¢ v¢.
& (V)
Identifikace vydaji Cena K¢ bez DPH DPH (15/21 %) DPH %
Celkem zV 8 062 056,42 1215457,22 9277 513,64 | 100,00
Celkem hlavni vydaje (min. 85
% ZV) 7 924 646,08 1188 696,91 9113342,99| 98,23
Celkem vedlejsi vydaje (max.
15 % ZV) 137 410,34 26 760,31 164 170,65 1,77
Zdroj: Zpracovatel Studie proveditelnosti
12.2 Plan cash-flow v realizacni fazi projektu v clenéni po letech
Tabulka 15 Plan cash-flow v realizacni fazi projektu
od
Celkové ZV projektu Celkové NV projektu 1.11.2016 2017 2018
Realizacni faze
bez DPH vc. DPH bez DPH vc. DPH vc. DPH vc. DPH vc. DPH
1. Provozni naklady (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Mzdové naklady (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CELKEM Provozni penézni tok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.
- > Stavba 7 924 646,08 9113 342,99 0,00 0,00 0,00| -3565198,04 -5 548 144,95
% s Prace a dodavky HSV (bez
T % komunikace pozemni, zaloZeni
travniku, 244,250-253) 3714 211,69 4271 343,44 0,00 0,00 0,00| -2567890,37 -1703 453,07
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Prace a dodavky PSV 3429 208,97 3943 590,32 0,00 0,00 0,00 -990 407,67 -2 953 182,65
Prace a dodavky M 767 225,42 882 309,23 0,00 0,00 0,00 0,00 -882 309,23
Vedlejsi rozpoctové naklady 14 000,00 16 100,00 0,00 0,00 0,00 -6 900,00 -9 200,00
2.
Zabezpeceni vystavby 24 793,39 30 000,00 0,00 0,00 0,00 -30 000,00 0,00
Autorsky dozor 12 396,69 15 000,00 0,00 0,00 0,00 -15 000,00 0,00
- Technicky dozor investora 12 396,69 15 000,00 0,00 0,00 0,00 -15 000,00 0,00
E Projektova dokumentace stavby 73 553,72 89 000,00 0,00 0,00| -89000,00 0,00 0,00
- Dokumentace pro stavebni povoleni 73 553,72 89 000,00 0,00 0,00 -89 000,00 0,00 0,00
5% Upravy venkovniho prostranstvi 34 931,00 40 170,65 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 170,65
E Prace a doddvky HSV - zaloZeni
> travniku 34 931,00 40 170,65 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 170,65
Povinnd publicita 4132,23 5 000,00 0,00 0,00 0,00 -5 000,00 0,00
Plakat 4 132,23 5 000,00 0,00 0,00 0,00 -5 000,00 0,00
3.
Prace a dodavky HSV - komunikace
pozemni 0,00 0,00| 121017,00 139 169,55 0,00 0,00 -139 169,55
Polozka 244 0,00 0,00 20 009,00 23 010,35 0,00 -23 010,35 0,00
Polozky 250-253 0,00 0,00 22 429,86 25794,34 0,00 0,00 -25794,34
CELKEM
Investicni
penézini tok 8 062 056,42 9277 513,64 | 163 455,86 187 974,24 -89000,00( -3623 208,39 -5 753 279,49
1. Vlastni zdroje na bankovnim tctu 0,00 0,00 0,00 0,00 4 450,00 203 020,25 444 379,67
2. Uvéry ptijaté/navyseni Gvéra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Splatky avéra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4, Pfijaté dotace a fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 550,00 7 373 486,82
5. Splatky fond EU (a dotaci) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uhrada finanénich nakladd -
6. pojisténi, uroky z Uvéru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CELKEM Financni
penéini tok 0,00 0,00 0,00 0,00 4 450,00 287 570,25 7 817 866,49
Celkové vydaje za projekt/rok/etapu 8 062 056,42 9277 513,64 | 163 455,86 187 974,24 89 000,00 3623 208,39 5753 279,49
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-84 550,00

-3 335 638,14

2 064 587,00

Kumulované cash flow ‘

-84 550,00

-3 420 188,14

-1 355 601,14

Zdroj: Zpracovatel Studie proveditelnosti

Tabulka rozdéluje ve své prvni ¢asti vydaje projektu na zplsobilé (bez DPH, v¢. DPH), nezplsobilé (bez DPH, v¢. DPH) a celkové (bez DPH, v¢. DPH).

Plan cash-flow v realizacni fazi projektu uvadi vydaje v kalendarnich letech a zaroven v jednotlivych etapdch v ¢lenéni na jednotlivé aktivity (hlavni x vedlejsi)

a dale na konkrétni dil¢i polozky.

V realizacni fazi projektu je provozni penéini tok, resp. sledovani nakladll na opravu a udrzbu, nerelevantni.

Finanéni penéZni tok je pak tvofen pfijatou dotaci v letech 2017 a 2018, dotace je pfijata i v roce 2019 co? je jiz provozni faze projektu ve vysi 95 %
zpUsobilych vydajl a vlastnimi zdroji Zadatele na bankovnim uctu, které zahrnuji 5 % spolufinancovani ze strany Zadatele a financovani nezpUsobilych vydaja.

12.3 Plan cash-flow v provozni fazi projektu v ¢lenéni po letech

Tabulka 16 Plan cash-flow v provozni fazi projektu

Referencni obdobi 4, 5. 6. 7. 8.
Provozni faze 2019 2020 2021 2022 2023
1. | Provozni naklady (-) -109 000,00 -168 000,00 | -184 000,00 | -170 000,00 -216 000,00
Udriba: -6 000,00 -5000,00| -21000,00 -7 000,00 -53 000,00
Energie (elektricka energie plyn, vodné a stoc¢né, srazkova voda) -90 000,00 -150 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 -150 000,00
Pojisténi -8 000,00 -8 000,00 -8 000,00 -8 000,00 -8 000,00
RGzné poplatky a dané -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 -5000,00 -5000,00
2. | Mzdové naklady (-) -30 000,00 -30 000,00 | -30000,00| -30000,00 -30 000,00
Mzdy -30 000,00 -30 000,00 | -30000,00| -30000,00 -30 000,00
3. | Vynosy ze sluZeb 245 000,00 415 000,00 | 418 000,00 | 415 000,00 415 000,00
Ndajem 110 000,00 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 220 000,00
Uhrada energii a sluzeb 135 000,00 195 000,00 | 198 000,00 | 195 000,00 195 000,00
CELKEM Provozni penézni tok 106 000,00 217 000,00 | 204 000,00 | 215 000,00 169 000,00
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1. | Reinvestice (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CELKEM Investicni penézni tok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. | Vlastni zdroje na bankovnim uctu, Fond udrzby (+)

2. | Uvéry pfijaté/navyseni Gvérh (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. | Splatky aveéra (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. | Pfijaté dotace a fondy (+) 1355601,14 0,00 0,00 0,00 0,00
5. | Splatky fond( EU (a dotaci) (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. | Uhrada finanénich néklad( - pojisténi, Groky z Gvéru (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CELKEM Financni penézni tok 1355601,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Cisty penéini tok/Cash flow 1461 601,14 217 000,00 | 204 000,00 | 215 000,00 169 000,00
Kumulované Cash flow 106 000,00 323 000,00 | 527 000,00 | 742 000,00 911 000,00

Zdroj: Zpracovatel Studie proveditelnosti

V provozni fazi projektu se od roku 2019 za¢nou v provoznim penéznim toku projevovat finanéni vydaje souvisejici s opravami a Udrzbou, mzdami a také se
zde projevi vynosy z najmu a Uhrady energii a sluzeb, které jsou spojené se zprostfedkovani socialniho bydleni Bosna.

Kumulované cash-flow je po celou dobu sledovaného obdobi kladné.

12.4 Vyhodnoceni planu cash-flow
Zpracovatel této studie zvolil vypocet cash-flow nepfimou metodou, ktera déli cash-flow na provozni, investi¢ni a financni tok.

Z prehledu pfijmG a vydaja realizaéni faze projektu vyplyva stav financnich prostfedk na konci jednotlivych obdobi. Kumulované cash-flow je v pribéhu
dvou sledovanych let realiza¢ni faze zaporné diky vydajim vynaloZenym na pofizeni majetku souvisejiciho z realizaci sociadlniho bydleni Bosna. Jeho hodnota
se postupné zvysuje v zavislosti na predloZenych 7adostech o platbu a na obdrzené dotaci. Zadateli o dotaci budou vyplaceny Zadosti o platbu v roce 2017,
2018 a v roce 2019. Kumulovand hodnota cash-flow je vyrovnana na nulu v roce 2019, kdy Zadatel obdrZi posledni ¢ast dotace na zakladé zavérecné Zadosti
o platbu.

Predfinancovani a kofinancovani projektu probéhne ze zdrojli Zadatele. Ergotep CSR Institut, o.p.s. tak bude projekt spolufinancovat ve vysi 5 % zpUsobilych
vydajl a zaroven budou z Zadatelova U¢tu hrazeny nezpUsobilé vydaje v pIné vysi.

V provozni fazi projektu se projevuji naklady na provoz modernizovanych prostor odbornych uceben.
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Veskeré provozni naklady budou hrazeny z vlastnich zdrojl Zadatele.

12.5 Vysledky financni analyzy

Vysledky financéni analyzy jsou vyhovujici pravidliim vyzvy €. 35. Konkrétni hodnoty jsou uvedeny v modulu eCBA, v ¢asti vysledky eCBA.
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13 ANALYZA A RIiZENI RIZIK

Cilem této kapitoly je identifikovat rizika, popsat je a eliminovat a tim zvySit pravdépodobnost
Uspéchu realizace projektu.

Rizika mohou vyznamné ovlivnit o¢ekdvané vysledky projektu. Rizeni rizik je soustavna systematickd
¢innost, kterd ma za ukol véas zjistovat, vyhodnocovat a minimalizovat veskera rizika vznikajici
v souvislosti s realizaci projektu. Smyslem fizeni rizik je zvoleni vhodné a efektivni taktiky ¢i nastroja,
které napomahaji k odstranéni, zmirnéni nebo pfedchazeni identifikovanych rizik. Tim je zvySena
pravdépodobnost Uspéchu realizace projektu a minimalizovana hrozici nebezpeci problémového
prabéhu.

Pti zpracovani identifikace rizik se vychazelo z mistnich znalosti a byly vyuZity zkuSenosti Zadatele a
zpracovatele zadosti o podporu. Soucasti procesu fizeni rizik je analyza rizik vztahujicich se
k projektu. Na identifikaci rizik projektu spolupracovali zadatel o podporu, projektant i zpracovatel
Zadosti o podporu, pfiemZ byla vyuZita také znalost mistnich pomérl Zadatele i provozovatele
vystupu projektu. Rovnéz byly vyuzZity zkusenosti Zadatele o dotaci i zpracovatele této studie ziskané
pti fizeni projektl v ramci IROP.

Veskera identifikovana rizika projektu ,Socidlni bydleni Bosna“ jsou i pres svoji kriticnost, a zaroven
pravdépodobnost vyskytu, plné zadatelem (investorem) akceptovana. Zadatel pfijme pro snizeni
rizikovosti prislusna opatfeni uvedena u kazdého typu rizika.

Tabulka 17 Prehled rizik projektu a ndvrh jejich eliminace

Druh rizika a faze projektu, | Zavaznost Pravdépodobnost Pfedchazeni/eliminace rizika
ve které je mozné riziko | rizika vyskytu/cetnost
ocekavat .vv. | vyskytu rizika

5 — nejvyssi)

Technicka rizika - realizacni faze

Projektovou dokumentaci
Nedostatky v projektové vypracovala  kvalifikovand a
dokumentaci zodpovédna osoba s cetnymi
zkusenostmi.

Projekt byl zpracovan tak, aby
odpovidal poZadavkim investora
Dodatecné zmény v maximalni mozné mite.
pozadavk( investora V pfipadé zmén poZadovanych
investorem dojde k jejich
ohlaseni poskytovateli dotace.

Zadatel bude postupovat
vsouladu se zdkonem (.
1 134/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach. Pri vybérovém ftizeni

Vybér nekvalitniho | 4
dodavatele

bude kladen daraz na kvalitu
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uchazedl (realizované projekty,
reference od zakaznik( apod.).

Pfi stavbé presunout cast rizika

L. i smluvné na dodavatele
Nedodrzené terminu ] , )
. 3 1 stavebnich praci a provoznich
realizace . _— ;
soubori (dodrzeni smluvnich
termina).
Ohrozeni  projektu  Zivelnou
- , pohromou je nepravdépodobné.
Zivelné pohromy 4 1 . o , o
Pfesto je treba stimto rizikem
pocitat.
Ocenéni vsech polozek realnymi
cenami, ceny uvedené ve
Zvyseni cen vstupl 4 1 smlouvé  budou  maximalné

pfipustné, platné po celou dobu
vystavby.

V  projektovém tymu budou
osoby kvalifikované, zodpovédné
a s bohatymi zkusenostmi
z dotacnich projektd i s realizaci
Nekvalitni projektovy tym 4 1 investi¢ni vystavby. Je zajiténa
zastupitelnost ¢lend, pfipadné bude
mozné nahradit odchazejiciho ¢lena
novou kompetentni osobou se
zkuSenostmi v dané oblasti.

Casova rizika — realizacni faze

Casova rizika jsou vazana na plnéni
harmonogramu  aktivit  projektu,
ktery byl navrieny projektovym
tymem sestavenym jiz v ptipravné
fazi projektu. V pripadé sestavovani
harmonogramu se vidy jednd o
L odhady, které pak nemusi
Nedodrzeni harmonogramu . .
. 2 5 korespondovat s realitou, kterd
projektu . P .
nastane. Zde se jednad o riziko, které
nem(zZe Zadatel ani zpracovatel
Zadosti o dotaci v Zadném pripadé
ovlivnit. Jde tedy o nastaveni
harmonogramu s rezervami tak, aby
pocital i smoznym zdrzenim a
komplikacemi, které mohou nastat.

Finan¢ni rizika - realizacni faze, pripravna faze
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Financni rizika nejsou
Nedostatek financnich pravdépodobnj, protoze
prostiedk na Zadatel ma zajistény financni
predfinancovani a vl3 2 prostfedky na predfinancovani

projektu  zvlastnich  zdroju.
Pfipadné by financovani zajistil
Gvérem.

prabéhu realizace projektu

Zkuseny projektovy tym,
konzultoval s fidicim organem
IROP, aby predesel pripadnému
Neobdrzeni podpory 3 3 neziskani podpory. Zadatel tedy
predlozi kvalitné zpracovanou
zadost o podporu, kterd zvysi
uspésnost hodnoceni projektu a
tim ziskani podpory.

Zajisténi financovani projektu z
Nenaplnéni modelu vlastnich zdrojl, (v zdloze ma
financovani Zadatel i jiné zdroje financovani
napf. z komeréniho uvéru).

Pravni rizika — realizacni, pripravna faze

Projektovy tym ma zkuSenosti s
realizaci projekt(
spolufinancovanych ze SIF EU.
Budou probihat konzultace a uzka
spoluprace s fidicim
_ organem/zprostredkujicim

Neobdrzeni dotace 5 1 . )
subjektem [ROP. Diky tomu se
zajisti splnéni kritérii OP. Zadatel
tedy predlozi kvalitné zpracovanou
Zadost o podporu, ktera
maximalizuje vysledné hodnoceni
projektu a $anci na ziskani podpory.

Zadatel ma cetné zkuSenosti

., . s provadénim vybérového
Nedodrzeni pokyn(i pro . )
L. 5 1 fizeni, za kterd budou
zadavani vz i L o
zodpovidat zkuseni pracovnici

Zadatele.

Dohled nad dodrZenim
podminek IROP bude zajistovat

rojektovy tym Zadatele, ktery
Nedodrzeni podminek prol v y

IROP

4 1 ma bohaté zkuSenosti s realizaci
projektd spolufinancovanych z
EU. Budou probihat konzultace
s fidicim orgdnem IROP.

Nedodrzeni pravnich | 3 1 Dohled nad dodrZovanim
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norem CR, EU pravnich norem bude provadét
projektovy a finanéni manazer a
koordinator vybérového fizeni.

Zadatel bude postupovat
vsouladu se zakonem (.
3 1 134/2006 Sb.,0  vefejnych
zakazkach v platném znéni a dle
podminek IROP.

Vybér dodavatele
realizaCni ¢asti projektu

Provozni rizika — realizaéni faze

\Y fipadé neplnéni
Neplnéni dodavatelskych P p’ P .
“ml 4 2 dodavatelské smlouvy uplatni

uv

Zadatel sankéni podminky.

Indikdtor wvychazi z realnych

predpokladd, které byly

dlsledné zvaZzovany v
Nedodrzeni predinvestiéni fazi. Projektovy
monitorovacich indikdtord | 4 1 manazer bude mit plnou

odpovédnost za jejich splnéni v
souladu se Zadosti o dotaci.
Pribézné sledovani a
vykazovani.

Rizika ve fazi udrzitelnosti projektu - provozni faze

V regionu funguji tfi integracni

i socialni podniky, ale nabidka
Nedostatek  poptavky po

ny 4 1 socialnich bytl je vSak velmi mald a
sluzbach. Yo .
nedostacujici. Nedostatecna
poptavka neni predpokladana.
Projekt byl zpracovan tak, aby
Nedodrzeni podminek odpovidal poZadavkim investora i
nakladani se socidlnimi byty, 4 1 pravidel IROP. Vzhledem k velké
poruseni  pravidel vybéru poptdvce po socidlnim bydleni
cilové skupiny projektu. urcené cilové skupiny, se toto riziko
nepredpoklada.
Provozovatel i Zadatel disponuje
., dostatecnou vysi financnich zdroja
Nedostatek finan¢nich j . i U
L o (vlastni zdroje), kterda mu umozni
prostfedkl v provozni fazi | 4 1 . . , , . .
. financovat predkladany projekt i
projektu » . o i s
pripadné nezpusobilé vydaje
projektu z vlastnich zdroju.
Po financnim ukonceni projektu a
Problémy s vlasnicim majetku | 1 1 po dobu udrZitelnosti projektu

(min. 5 let od finanéniho ukonceni

projektu dle podminek IROP) musi
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byt majetek pofizeny z dotace
vramci projektu ve vlastnictvi
Zadatele. Vlastnické wvztahy k
pozemk(m byly vyreseny
v pfipravné fazi projektu.

Zdroj: Zpracovatel Studie proveditelnosti

14 VLIV PROJEKTU NA HORIZONTALNI KRITERIA

Vlivy projektu na horizontalni kritéria jsou popsany v kapitoldch niZe a jsou v souladu s pfilohou ¢. 24
Obecnych pravidel pro Zadatele a pfijemce.

14.1 Podpora rovnych prilezitosti a nediskriminace

Projekt ma dle prilohy ¢. 24 Obecnych pravidel pro Zadatele a pfijemce pozitivni vliv na horizontalni
kritérium podpory rovnych pfilezitosti a nediskriminace. Vyuzivani socidlniho bydleni bude umoznéno
osobam cilové skupiny, ktera je definovana v Kap. 5.2., podle principu nediskriminace bez ohledu na
pohlavi, rasu, etnicky plvod, naboZenské vyznani, zdravotni postiZeni, vék nebo sexualni orientaci.
Realizace projektu ,Socidlni bydleni Bosna“ zajisti socialni zac¢lefiovani a to bude mit pozitivni vliv na
osoby socialné vyloucené nebo ohrozené socidlnim vylouc¢enim. Rovné prilezitosti budou zohlednény
pocinaje pracovniky realizujicimi projekt aZ po uZivatele Socidlniho bydleni Bosna. Vystupy projektu
budou slouzit pro vSechny cilové skupiny definované v kapitole 5.2 této studie, bez rozdilu pohlavi i
pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

14.2 Podpora rovnosti mezi muzi a Zenami

Projekt ma neutralni vliv na udrzitelny rozvoj.

14.3 Udrzitelny rozvoj (Zivotniho prostredi)

Projekt ma neutralni vliv na udrZitelny rozvoj.

15 ZAVERECNE HODNOCENI UDRZITELNOSTI PROJEKTU

Posledni fazi projektu je faze udrZitelnosti, ktera ndsleduje bezprostfedné po ukonceni realizace
projektu, resp. po proplaceni posledni platby na ucet pfijemce. Zac¢atek faze udrzitelnosti je v ptipadé
predkladaného projektu ocekavan od roku 2019. Zajisténi udrzZitelnosti projektu je v pfipadé IROP
stanoveno na 5 let.

Veskery pofizeny majetek bude prijemce podpory po dobu udrzZitelnosti projektu pouzivat k ucelu, ke
kterému se zavazal v Zadosti o podporu. Pfijemce po dobu udrzitelnosti projektu udrzi dosazené cile
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a vystupy projektu, bude dodrzovat pravidla publicity, naplfiovat a udrZovat indikator, informovat
zastupuijici subjekt (CRR) o pfipadnych zménach v projektu apod.

15.1 Zajisténi administrativni kapacity

Realizace i udrzitelnost projektu bude zajisténa vlastnimi silami Zzadatele, prostrfednictvim lidi, ktefi

s ee

vybavenim. V rdmci projektu nebude tfeba hledat a pronajimat prostory nové, ani pofizovat pocitace,
telefony a dalsi techniku.

V ramci udrzitelnosti projektu ,,Socialni bydleni Bosna“ dojde k navyseni nakladl na zaméstnance na
nové pozice spravce a uklize¢ka dvojdomu, ktery bude vytvoren realizaci tohoto projektu. Naklady na
jednu pozici se odhaduji na ¢astku 15 000 K¢ (viz Finan¢ni analyza v Kap. 12 této Studie.

15.2 Zajisténi financovani — popis zajisténi financovani v dobé udrzitelnosti

Financovani projektu ,,Socialni bydleni Bosna“ v dobé udrzitelnosti bude zajisténo z prijm
projektu (ndjemné, platby za sluzby) a pfipadné z provozniho prispévku zakladatele Ergotep CSR
Institut o.p.s.

16 ZPUSOB STANOVENI CEN DO ROZPOCTU PROJEKTU

Tato kapitola je nerelevantni vzhledem k popisu v pfiloze €. 10 a ve specifickych pravidlech této
vyzvy. Vzhledem k tomu, Ze v projektu jsou poloZky ocenény pomoci polozkového rozpoctu stavby.

,Dokumenty Zadatel nedoklddd pro vydaje, které jsou ocenény pomoci ceniku stavebnich praci a
které jsou zahrnuty v poloZzkovém rozpoctu stavby.”
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Priloha ¢. 1 Fotodokumentace aktualniho stavu
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